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 i 
APLIKASI VALUE ENGINEERING TERHADAP STRUKTUR 
PLAT LANTAI MENGGUNAKAN DESAIN HALF SLAB 
PRECAST PADA LANTAI 5-9 PROYEK PEMBANGUNAN 
YELLO HOTEL SURABAYA 
Dosen Pembimbing : Ir. IMAM PRAYOGO, M.MT 
  NIP. 19530529 198211 1 001 
Mahasiswa : Brilly Aprint Gilang P 
  NRP. 3115 040 634 
Abstrak 
Value engineering merupakan salah satu cara pendekatan 
yang  kreatif dan terencana dengan tujuan untuk mengidentifikasi 
serta merencakan suatu efisiensi dengan harapan mencapai suatu 
peningkatan nilai. Proses value engineering ini akan dicoba 
diterakpan dengan mengambil lokasi proyek Yello Hotel, 
Surabaya. Pekerjaan yang akan dilakukan analisis hanya pada 
pekerjaan plat lantai di lantai 5 sampai lantai 9 dengan mengganti 
komponen plat  lantai menggunakan half slab precast. 
Proses analisis value engineering direncanakan menjadi 5 
tahap, yaitu tahap informasi, kreatif, analisis, pengembangan dan 
tahap rekomendasi. Tahap informasi merupakan tahap yang 
menerangkan semua tentang informasi proyek. Tahap kedua berisi 
tentang ide kreatif yang nantinya akan digunakan. Tahap analisis 
adalah tahap perencanaan desain yang akan digunakan sampai 
dengan perhitungan biaya yang dikeluarkan. Tahap pengembangan 
berisi tentang hasil dari tahap analisis. Tahap terakhir yaitu tahap 
rekomendasi yang berisi tentang hasil proses pengembangan yang 
kemudian akan digunakan sebagai dasar pertimbangan hasil 
analisis. 
Hasil analisa value engineering pada item pekerjaan plat 
lantai dengan menggunakan half slab precast di lantai 5 sampai 
lantai 9 mendapatkan biaya sebesar Rp 1.163.341.367,- dengan 
penghematan biaya sebesar Rp 113.119.268,- atau sebesar 7,68% 
dari biaya awal Rp 1.473.777.026,-. Hasil analisa cost/worth  
 ii 
mendapat nilai 1,1 atau >1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
terdapat penghematan biaya dalam analisis value engineering pada 
proyek Yello Hotel Surabaya dengan alternatif menggunakan half 
slab precast. 
 
Kata Kunci : Value Engineering , Plat Lantai, Half Slab Precast, 
Altenatif Desain, Biaya. 
iii 
 
THE APLICATION OF VALUE ENGINEERING ON FLOOR 
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PROJECT 
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Abstract 
Value engineering is one of creative and planned approach 
to identify and plan efficiency in order to create value added. Value 
engineering will be applied in Yello Hotel, Surabaya. The analyst 
only works on floor plate in the 5th floor until 9th floor by changing 
floor plate component using half slab precast. 
Value engineering process is planned in 5 stages which are 
information stage, creative, analysis, development, and 
recommendation stage. Information stage is a stage which explain 
all information about the project. The second stage consists of 
creative idea that will be used later. Analysis stage is a stage of 
planning the design that will be used until estimating the budget. 
Development stage consists of the result from analysis stage. And 
the last stage is recommendation which consists development 
process result that will be used as the basis of considering the 
analysis result. 
The result of the value engineering work on an floor plate 
item using half slab precast  on the 5th floor until the 9th  floor 
obtained fees amounting to Rp 1.163.341.367,- with cost savings 
Rp 113.119.268,- or equal to 7,68% of the initial cost Rp 
1.473.777.026,-. Cost/worth analysis value is 1,1 or >1. So it can 
be concluded that there is saving or efficiency in value engineering 
analysis on Yello Hotel project in Surabaya using half slab precast. 
 
Keyword : Value engineering, floor plate, half slab precast, design 
alternative, cost 
 iv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Halaman ini sengaja dikosongkan” 
  
v 
 
KATA PENGANTAR 
Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT atas 
berkat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
Proyek Akhir terapan dengan judul “Aplikasi Value Engineering 
Terhadap Struktur Plat Lantai Menggunakan Desain Half Slab 
Precast Pada Lantai 5-9 Proyek Pembangunan Yello Hotel, 
Surabaya”.  
Tersusunnya proyek akhir terapan ini, tidak terlepas dari 
dukungan dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu, 
disampaikan terima kasih kepada Allah SWT, atas semua anugerah 
dan pertolongan yang tak terkira. Pada kesempatan ini, penulis 
menyampaikan terima kasih kepada : 
1. Kedua orang tua, sebagai penyemangat terbesar, dan yang telah 
banyak memberi dukungan moril maupun materil, serta doanya. 
2. Bapak Dr. Machsus, S.T, M.T, selaku Ketua Program Studi 
Diploma IV Teknik Sipil. 
3. Bapak Ir. Imam Prayogo, M.MT, selaku dosen pembimbing 
yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, 
dan motivasi dalam penyusunan proyek akhir terapan ini. 
4. Bapak dan Ibu dosen pengajar di Jurusan Diploma IV Teknik 
Sipil Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya. 
5. Teman-teman terdekat yang tidak bisa disebutkan satu persatu, 
terima kasih atas bantuannya dan saran-saran yang telah 
diberikan selama proses pengerjaan proyek akhir ini. 
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan proyek akhir 
terapan ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari 
sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang 
membangun demi kesempurnaan proyek akhir terapan ini. 
Akhir kata, besar harapan penulis agar proyek akhir 
terapan yang telah disusun ini dapat memenuhi persyaratan 
 vi 
sebagaimana mestinya dan dapat bermanfaat bagi penulis serta 
bagi pembaca dikemudian hari. 
 
Surabaya, Januari 2017 
 
 
Penulis 
  
vii 
 
DAFTAR ISI 
ABSTRAK ......................................................................................... i 
KATA PENGANTAR ...................................................................... v 
DAFTAR ISI .................................................................................. vii 
DAFTAR GAMBAR ....................................................................... xi 
DAFTAR TABEL ........................................................................ xiii 
BAB I PENDAHULUAN ................................................................. 1 
1.1 Latar Belakang ........................................................................... 1 
1.2 Rumusan Masalah ..................................................................... 2 
1.3 Batasan Masalah ........................................................................ 2 
1.4 Maksud ...................................................................................... 3 
1.5 Tujuan ........................................................................................ 3 
1.6 Manfaat ...................................................................................... 3 
1.7 Peta Lokasi ................................................................................ 3 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ...................................................... 5 
2.1 Value Engineering ..................................................................... 5 
2.1.1 Sejarah Singkat ............................................................... 5 
2.1.2 Definisi Value Engineering ............................................ 6 
2.1.3 Tahapan Studi Value Engineering .................................. 7 
2.1.4 Konsep Value Engineering ............................................. 8 
2.1.5 Faktor-faktor Penggunaan Value Engineering ............... 8 
2.2 Beton Bertulang ......................................................................... 9 
2.2.1 Pengertian ....................................................................... 9 
2.2.2 Plat ................................................................................. 9 
2.3 Half Slab Precast ....................................................................... 9 
2.3.1 Cara Pemasangan (Erection) ........................................ 10 
2.3.2 Sistem Koneksi (Sambungan basah) ............................ 10 
2.4 Analisa Struktur Plat Beton Pracetak (Half Slab Precast) ....... 11 
2.4.1 Penentuan Tebal Half Slab Precast............................... 12 
2.4.2 Analisa dan Perencanaan Half Slab Precast ................. 12 
2.4.3 Analisa Half Slab Precast Pada Saat Pengangkatan ..... 16 
2.4.4 Analisa Kekuatan Angker (Stud) Half Slab Precast Pada 
Saat Pengangkatan ........................................................ 19 
2.5 Perhitungan Volume Pekerjaan ............................................... 19 
2.5.1 Perhitungan Volume Half Slab Precast ........................ 19 
2.5.2 Perhitungan Volume Pembesian (Topping) ................. 20 
 viii 
2.5.3 Perhitungan Volume Beton (Topping) ......................... 20 
2.6 Perhitungan Waktu Pelaksanaan ............................................. 20 
2.7 Estimasi Biaya Konstruksi ...................................................... 20 
2.7.1 Pengertian .................................................................... 20 
2.7.2 Tahap Pelaksanaa dan Biaya Konstruksi ..................... 20 
2.7.3 Rencana Estimasi Biaya Pekerjaan .............................. 21 
2.8 Pemasangan Elemen Plat ........................................................ 24 
2.9 Tahap Pelaksanaan .................................................................. 24 
2.9.1 Pengankatan dan penempatan crane ............................. 24 
2.9.2 Transportasi elemen plat precast .................................. 25 
2.10 Tahap Pengerjaan Value Engineering ..................................... 25 
2.10.1 Tahap Informasi ........................................................... 25 
2.10.2 Tahap Kreatif ............................................................... 26 
2.10.3 Tahap Analisis ............................................................. 26 
2.10.4 Tahap Pengembangan .................................................. 27 
2.10.5 Tahap Rekomendasi ..................................................... 27 
2.11 Value Engineering Change Proposal (VECP) ......................... 27 
BAB III METODOLOGI .............................................................. 29 
3.1 Aplikasi Value Engineering .................................................... 29 
3.2 Tahap Kerja Value Engineering .............................................. 29 
3.2.1 Tahap informasi ........................................................... 29 
3.2.2 Tahap Kreatif ............................................................... 30 
3.2.3 Tahap Analisis ............................................................. 31 
3.2.4 Tahap Pengembangan .................................................. 31 
3.2.5 Tahap Rekomendasi ..................................................... 32 
3.3 Value Engineering Change Proposal (VECP) ......................... 32 
3.4 Fase Pelaporan ........................................................................ 32 
BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN .................................. 39 
4.1 Tahap Informasi ...................................................................... 39 
4.1.1 Data proyek .................................................................. 39 
4.1.2 Stuktur organisasi ......................................................... 40 
4.1.3 Spesifikasi teknis ......................................................... 40 
4.1.4 Rencana Mutu Proyek .................................................. 40 
4.1.5 Daftar peralatan yang digunakan ................................. 42 
4.1.6 Gambar Proyek ............................................................ 43 
4.1.7  Cost Model ................................................................... 43 
4.1.8 Breakdown Cost Model ............................................... 43 
4.2  Tahap Kreatif .......................................................................... 45 
ix 
 
4.3  Tahap Analisis ......................................................................... 46 
4.3.1 Analisa keuntungan dan kerugian ................................ 46 
4.3.2 Informasi umum dan kriteria desain ............................. 47 
4.3.2 Perencanaan half slab precast ....................................... 48 
4.3.3 Perhitungan Volume Pekerjaan .................................... 63 
4.3.4 Perhitungan Waktu Pelaksanaan .................................. 72 
4.3.5 Perhitungan Biaya Pekerjaan ........................................ 81 
4.3.6 Analisi Biaya dan Nilai ................................................ 84 
4.4 Tahap Pengembangan .............................................................. 84 
4.4.1 Biaya Awal Pekerjaan Plat Lantai ................................ 85 
4.4.2 Perhitungan Biaya Half Slab Precast (Alternatif) ......... 86 
4.4.3 Selisih Biaya Eksisting Dengan Alternatif ................... 88 
4.5 Tahap Rekomendasi ................................................................ 92 
4.5.1 Desain Eksisting ........................................................... 92 
4.5.2 Usulan Desain .............................................................. 92 
4.5.3 Dasar Pertimbangan ..................................................... 93 
4.6  Value Engineering Change Proposal (VECP) ......................... 95 
BAB V PENUTUP .......................................................................... 97 
5.1 Kesimpulan .............................................................................. 97 
5.2 Saran ........................................................................................ 97 
DAFTAR PUSTAKA ..................................................................... 99 
LEMBAR REVISI 
BIODATA PENULIS 
LAMPIRAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Halaman ini sengaja dikosongkan” 
  
xi 
 
DAFTAR GAMBAR 
Gambar 1.1  Peta Lokasi Yello Hotel Jemursari, Surabaya ....... 4 
Gambar 2.1  Penyambungan dengan  metode (wet connection)
 .............................................................................. 11 
Gambar 2.2  Half Slab Precast ................................................. 11 
Gambar 2.3  Pemodelan beban half slab precast saat kondisi 
pengangkatan ........................................................ 16 
Gambar 2.4 Sudut pengankatan plat precast ............................ 17 
Gambar 2.5  Syarat ketentuan penentuan titik angkat (PCI Design 
Handbook) ............................................................ 18 
Gambar 2.6  Pengecoran Topping ............................................. 24 
Gambar 3.1  Skema tahapan kerja ............................................ 29 
Gambar 3.2  Bagan alir (flowchart) metodologi ....................... 38 
Gambar 4.1  Cost Model ........................................................... 44 
Gambar 4.2  Denah Lantai 5-9 Yello Hotel Surabaya .............. 47 
Gambar 4.3  Contoh desain half slab precast ........................... 58 
Gambar 4.4  Sudut pengangkatan plat ...................................... 59 
Gambar 4.5  Jarak titik angkat dan momen pelat precast ......... 61 
Gambar 4.6  Grafik penghematan biaya pekerjaan ................... 89 
Gambar 4.7  Pengehematan pekerjaan bekisting ...................... 90 
Gambar 4.8  Pengehematan pekerjaan pembesian .................... 91 
Gambar 4.9  Pengehematan pekerjaan beton f’c 25 .................. 91 
 
  
 xii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Halaman ini sengaja dikosongkan” 
  
xiii 
 
DAFTAR TABEL 
Tabel 2.1  Tahap Pelaksanaan Pelat Lantai.............................. 21 
Tabel 2.2  Langsir plat precast (±20m) .................................... 22 
Tabel 2.3  Ereksi plat precast (±20m) ...................................... 22 
Tabel 2.4  Pekerjaan Bekisting Lantai ..................................... 23 
Tabel 2.5  Pekerjaan pembesian ............................................... 23 
Tabel 2.6  Pekerjaan Pengecoran ............................................. 23 
Tabel 4.1  Rencana inspeksi dan test pekerjaan untuk incoming 
material ................................................................... 41 
Tabel 4.2  Rencana inspeksi dan test untuk proses pekerjaan.. 41 
Tabel 4.3  Data peralatan yang digunakan ............................... 42 
Tabel 4.4  Breakdown pekerjaan upper floor ........................... 44 
Tabel 4.5  Breakdown pekerjaan upper floor (Lt.5 s/d Lt.9) ... 45 
Tabel 4.6  Alternatif pekerjaan plat lantai................................ 45 
Tabel 4.7  Analisa keuntungan dan kerugian ........................... 47 
Tabel 4.8  Dimensi rencana half slab precast........................... 48 
Tabel 4.9  Rekapitulasi perhitungan perencanaan tulangan 
(precast) .................................................................. 57 
Tabel 4.10  Rekapitulasi perhitungan perencanaan tulangan 
(topping) ................................................................. 57 
Tabel 4.11  Interpolasi ............................................................... 59 
Tabel 4.12  Rekapitulasi luasan half slab precast (per lantai) .... 64 
Tabel 4.13  Rekapitulasi volume pembesian topping as vertikal
 ................................................................................ 66 
Tabel 4.14  Rekapitulasi volume pembesian topping as horizontal
 ................................................................................ 67 
Tabel 4.15  Rekapitulasi volume bekisting ................................ 71 
Tabel 4.16  Rekapitulasi volume pembesian ............................. 71 
Tabel 4.17  Rekapitulasi volume beton ...................................... 72 
Tabel 4.18  Rekapitulasi durasi pekerjaan plat lantai 
menggunakan plat precast ....................................... 81 
Tabel 4.19  Daftar harga tenaga kerja ........................................ 81 
Tabel 4.20  Rincian biaya sewa tower crane .............................. 82 
Tabel 4.21  Analisa harga satuan pekerjaan ............................... 82 
Tabel 4.22  Analisa cost dan worth ............................................ 84 
 xiv 
Tabel 4.23  Perhitungan pekerjaan plat lantai (eksisting) .......... 85 
Tabel 4.24  Biaya Redesign ....................................................... 86 
Tabel 4.25  Biaya pemesanan half slab precast .......................... 86 
Tabel 4.26  Biaya pekerjaan half slab precast ........................... 87 
Tabel 4.27  Analisa Life Cycle Cost .......................................... 88 
Tabel 4.28  Rekapitulasi biaya eksisting dengan alternatif ........ 89 
Tabel 4.29  Volume Plat Lantai Awal dan Alternatif ................ 90 
Tabel 4.30  Tahap rekomendasi ................................................. 94 
 
1 
 
 
 
BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Hotel merupakaan suatu usaha atau sarana akomodasi pada 
bidang pelayanan bagi masyarakat umum dengan fasilitas jasa 
penginapan, penyedia makanan dan minumam serta jasa 
layanan kamar. Selain itu hotel juga tergolong perusahaan yang 
memerlukan modal besar dan tenaga kerja yang banyak 
didalamnya. Proses perencanaan dan pembangunan suatu hotel 
biasanya direncanakan dengan cepat dan tepat agar 
bangunannya bisa segera digunakan. Hal tersebut dilakukan 
dengan tujuan agar bangunan bisa segera beroprasi karena 
keuntungan yang didapat hotel sangat tergantung dari 
pelanggan yang menggunakan jasa fasilitasnya. 
Value Engineering adalah  suatu usaha teknik 
manajemen  untuk meningkatakan suatu nilai didalamnya. 
Meningkatkan suatu peningkatan tidak harus menurunkan suatu 
biaya. Suatu peningkatan dapat juga dilakukan dengan 
peningkatan kinerja performasi pelaksanaanya. Analisis ini 
biasanya dilakukan pada pekerjaan struktur yang memiliki 
bobot besar dan pengerjaan yang banyak memakan waktu  dari 
pekerjaa lain sehingga perlu suatu gagasan kreatif untuk 
mengganti perencanaan eksisting dari suatu perkerjaan. Cara 
analisis ini dilakukan dengan tetap berpatokan pada prinsip 
tidak menghilangkan mutu, dan fungsi dari suatu elemen 
pekerjaan.l. J, 2014). 
Analisa value engineering yang menyangkut proyek 
konstruksi setidaknya bisa dilakukan suatu peningkatan jika 
dikerjakan dengan baik. Sebagai contoh pada proyek bangunan  
dengan fungsi bangunan adalah hotel. Dengan latar belakang 
proyek bangunan hotel yang biasanya direncanakan agar proses 
pengerjaannya cepat dengan tujuan agar dapat segera 
digunakan, maka dari itu akan dilakukan suatu gagasan inovasi 
untuk melakukan suatu analisa value engineering salah satunya 
dengan menggunakan metode half slab precast. Metode ini 
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diharapkan dapat menghasilkan suatu peningkatan setelah 
dilakukan suatu tahapan analisis.  Akan tetapi untuk mendapat 
peningkatan maka perlu dilakukan beberapa tahapan untuk 
proses pengerjaanya.  
Pada kajian value engineering yang dilakukan pada 
proyek pembangunan Yello Hotel, Surabaya akan mengerjakan 
suatu analisa VE pada pekerjaan struktur dengan bobot yang 
besar dan pengerjaanya berulang. Pada proyek ini yang 
memiliki bobot besar dan pengerjaanya berulang yaitu pada 
pekerjaan pelat lantai pada lantai 5 – lantai 9. VE diperlukan 
untuk mengganti suatu item pekerjaan dengan bobot volume 
yang besar dengan suatu item yang lebih sederhana dalam 
pelaksanaanya tetapi tidak mengurangi mutu dan fungsinya dari 
nilai kegunaannya. Karena kegiatan ini mengganti suatu item 
pekerjaan yang semula ada didalamnya yaitu menggunakan half 
slab precast sebagai penggantinya. Sehingga diperlukan suatu 
perhitungan desain baru supaya mutu dan fungsi suatu item 
pekerjaan tersebut tidak berubah. Namun diharapkan terdapat 
suatu peningkatan didalamnya, baik dari sisi biaya maupun 
kinerja pelaksanaannya. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasar latar belakang dan diskripsi masalah yang sudah 
diuraikan diatas maka perumusan masalanya sebagai berikut : 
1. Pada bagian pekerjaan mana yang diperkirakan bisa 
dipercepat dengan meningkatkan nilainya dari segi biaya / 
kinerja pelaksanaanya ? 
1.3 Batasan Masalah 
Batasan masalah yang digunakan sebagai berikut : 
1. Analisa dilakukan pada pekerjaan struktur plat lantai 5 s/d 
9 Yello Hotel, Surabaya. 
2. Perhitungan desain half slab precast menggunakan 
pedoman SK SNI 2847-2013 dan PCI Design Handbook. 
3. Data-data untuk merencanakan alternatif desain dan data-
data penunjang lainnya diperoleh dari kontraktor pelaksana 
proyek Yello Hotel Surabaya. 
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4. Perhitungan harga satuan pekerjaan half slab precast 
menggunakan RSNI 2 tata cara perhitungan harga satuan 
pekerjaan beton pracetak untuk konstruksi bangunan 
gedung.  
5. Perhitungan rencana analisis biaya berdasar pada HSPK 
2015 kota surabya. 
1.4 Maksud 
Maksud dari tugas akhir terapan ini : 
1. Menyusun proses atau tahapan analisa peningkatan nilai 
dalam segi biaya ataupun kinerja pelaksanaan dengan 
menggunakan value engineering. 
1.5 Tujuan  
Tujuan dari tugas akhir terapan ini untuk : 
1. Mendapatkan hasil rekayasa nilai  dalam bentuk biaya 
pelaksanaan dengan menggunakan proses analisa value 
engineering. 
1.6 Manfaat  
Karena bangunan yang dijadikan analisis tugas akhir ini sudah 
jadi, maka owner tidak bisa melakukan penghematan lagi, akan 
tetapi analisis ini masih memiliki manfaat lain seperti : 
1. Membuktikan konsep dan manfaat value engineering. 
1.7 Peta Lokasi 
Bangunan yang digunakan untuk tugas akhir terapan ini adalah 
proyek Yello Hotel Surabaya yang terletak di Jln. Jemursari-
Surabaya-Jawa Timur. Berikut peta lokasi Yello Hotel, 
Surabaya : 
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Gambar 1.1 Peta Lokasi Yello Hotel Jemursari, Surabaya 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA  
2.1 Value Engineering 
2.1.1 Sejarah Singkat 
Pada era globalisasi ekonomi ini, sebagian besar perusahaan 
dihadapkan pada banyak tantangan yang serius dalam situasi 
kompetisi yang ketet. Produk dan atau jasa layanan harus 
memenuhi standar yang tinggi dengan biaya keseluruhan yang 
lebih rendah dan dalam durasi yang cepat. VE sebagai teknologi 
pemecahan masalah yang terstruktur dan kreatif, merupakan 
sebuah solusi terhadap tantangan globalisasi ekonomi. Industri 
yang menggunakan pendekatan VE akan menambah manfaat 
penting dan berikutnya akan muncul sebagai pemenang 
kompetisi (Padhye, 2000). 
Value Engineering berawal dari periode perang dunia ke 
II. Beberapa perusahaan manufaktur saat itu terpaksa untuk 
menggunakan material dan desain alternatif sebagai manufaktur 
dampak dari kurangnya material-material yang penting. 
General electric menemukan beberapa material alternatif yang 
mempunyai fungsi yang sama dengan material asli atau bahkan 
memiliki kinerja dengan biaya yang lebih rendah. Akhirnya 
pada tahun 1947, General Electric dengan sengaja mencari 
material alternatif untuk penghematan. Lawrence D. Miles, 
seorang staff engineering General Electric memimpin usaha 
penghematan tersebut dengan mengkombinasikan beberapa ide 
dan teknik untuk mengembangkan pendekatan metodologi 
untuk memastikan value dari suatu produk (Makarim, C.A. 
2007). 
Pada Tahun 1959, Armed Services Procurement 
Regulation Amerika Serikat menambahkan pasal tentang value 
engineering pada kontraknya. Juni 1962, Departemen of 
Defense melakukan modifikasi kontrak yang menyatakan 
bahwa value engineering adalah suatu persyaratan kontrak, baik 
untuk pihak Departemen maupun pihak kontraktor (Makarim, 
C.A. 2007). 
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Value Engineering baru dikenal dan diterapkan dibidang 
konstruksi jalan di Indonesia sekitar tahun 1986 pada saat 
dilakukan peninjauan kembali desain dari sebagian Proyek 
Jalan Cawang Fly Over di tengah-tengah masa konstruksinya. 
Pada proyek di atas, telah diterapkan prinsip VE yaitu  
mendapatkan pengurangan biaya tanpa mengurangi fungsi 
dasarnya. Penerapan VE pada Proyek Jalan Cawang Fly Over, 
telah berhasil mendapatkan penghematan biaya beberapa miliar 
rupiah (Djoko Ramiadji, 1996 dalam Untoro, 2009). 
2.1.2 Definisi Value Engineering 
Value Engineering merupakan aplikasi metodologi nilai pada 
sebuah proyek atau layanan yang telah direncanakan untuk 
dikonsepkan untuk mencapai suatu peningkatan (Berawi, 
2006).  
Menurut Kelly, et al., (2004) nilai didefinisikan sebagai 
sebuah hubungan antara biaya, waktu, dan mutu. Cost value 
merupakan biaya total untuk memproduksi item tertentu, yaitu 
jumlah biaya tenaga kerja, bahan, dan alat yang digunakan. 
Value engineering dapat juga diartikan sebagai 
melakukan suatu kajian dengan tidak merubah fungsi dari item 
pekerjaan plat lantai. Funsi dari item pekerjaan plat lantai akan 
menjadi tolak ukur dalam merencanakan desain alternatif 
nantinya. Setelah dilakukan suatu analisis maka akan 
didapatkan kinerja dari alternatif pada pekerjaan plat lantai 
dengan half slab precast yang diusulkan mendapatkan suatu 
peningkatan pada biaya, atau mungkin pada performasi waktu 
pelaksanaan. 
Analisis ini bermaksud memberikan suatu yang optimal 
dengan memakai teknik yang sistematis sesuai prosedur 
tahapan analisis yang sudah dijelaskan sebelumnya. Rekayasa 
nilai membedakan dan memisahkan antara yang diperlukan dan 
tidak diperlukan.  
Model biaya yang digunakan nantinya akan 
mengembangkan biaya sikus hidup (life cycle cost). Biaya ini 
akan menayangkan biaya konstruksi yang digunakan untuk 
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mengerjakan pekerjaan plat lantai dengan menggunakan half 
slab precast. Biaya siklus hidup sendiri memiliki arti yaitu 
suatu teknik untuk mengevaluasi secara ekonomi dengan 
menghitung biaya konstruksi dengan metode tersebut. Pada 
tugas akhir ini biaya siklus hidup direncanakan dari sudut 
pandang kontraktor sehingga sebagian besar perkiraan biaya 
yang direncanakan yaitu dalam bidang pelaksanaan konstruksi.  
Biaya awal merupakan biaya yang dikeluarkan untuk 
pelaksanaan proyek dari awal pekerjaa sampai selesai 
pembangunan. Biaya pelaksanaan merupakan biaya yang 
dikeluarkan. 
2.1.3 Tahapan Studi Value Engineering 
Studi value engineering adalah suatu proses analisis sistematik 
yang digunakan untuk melakukan suatu peningkatan dengan 
mengcu pada standar SAVE (2007). Menurut standar ini studi 
VE minimal mengikuti  seluruh rencana kerja (job plan) yang 
terorganisasi meliputi : 
1. Tahap informasi 
Tahap ini menggali informasi proyek yang akan dijadikan 
studi kasus. Infomasi itu berupa data informasi proyek, 
gambar, informasi biaya, spesifikasi/mutu yang digunakan 
dalam proyek dan alat yang digunakan. 
2. Tahap kreatif 
Tahap ini, melakukan proses kreatif yang bertujuan untuk 
menghasilkan suatu ide alternatif. Ide kreatif/alternatif yang 
diajukan mungkin didapat dari penyederhanaan atau 
memodifikasi dengan tetap mempertahankan fungsinya. 
3. Tahap analisis 
Tahap ini akan menganalisis mulai dari merencanakan 
desain alternatif yang diusulkan sampai dengan besar biaya 
yang dikeluarkan selama proses konstruksi. 
4. Tahap pengembangan 
Tahap pengembangan akan menampilkan rekapitulasi 
biaya konstruksi dari tahap analis. 
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5. Tahap rekomendasi 
Pada ini akan memberikan kesimpulan mengenai 
keuntungan dan kerugian apabila menggunakan alternatif 
dengan metode half slab precast. 
2.1.4 Konsep Value Engineering 
Metode value engineering ini dikembangkan untuk 
menyediakan cara pengelolaan nilai (value) dan upaya 
peningkatan inovasi yang sistematis guna memberikan 
keunggulan sebuah produk. Value engineering fokus terhadap 
suatu nilai untuk mencapai keseimbangan yang optimum antara 
waktu, biaya serta kualitas. Kosep ini mempertimbangkan 
hubungan antara nilai pada perspektif yang lebih luas untuk 
menciptakan nilai pada proyek yang ditentukan. 
2.1.5 Faktor-faktor Penggunaan Value Engineering 
Faktor penggunaan value engineering, sebagai berikut : 
1. Tersedianya data-data perencanaan 
Data-data perencanaan disini adalah data-data yang 
berhubungan langsung dengan proses perencanaan desain 
plat precast. 
2. Biaya awal  
Biaya awal disini adalah biaya yang dikeluarkan mulai awal 
pembangunan sampai pembangunan selesai. 
3. Ketersediaan Material 
Ketersediaan material adalah material yang digunakan 
sebagai alternatif-alternatif dalam analisis value 
engineering suatu pembangunan setiap item pekerjaan 
harus mempunyai kemudahan dalam mencarinya dan 
tersedia dalam jumlah yang cukup di daerah proyek.  
4. Penyesuaian terhadap standar 
Penyesuaian yang dimaksud adalah alternatif yang 
digunakan harus mempunyai standar dalam pembangunan 
baik akurasi dimensi, persisinya, maupun kualitasnya. 
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5. Dampak terhadap pengguna 
Dampak terhadap pengguna suatu bangunan harus 
mempunyai  dampak positif kepada pengguna dari segi 
keamanan maupun kenyamanan (Tugiono, 2004). 
2.2 Beton Bertulang 
2.2.1 Pengertian 
Beton bertulang merupakan beton yang ditulangi dengan luas 
dan jumlah tulangan yang tidak kurang nilai minimum yang 
disyaratkan degan atau tanpa prategang yang direncanakan 
berdasarkan asumsi bahwa kedua material bekerja bersama-
sama dalam menahan gaya yang bekerja (SK SNI T-15-1999-
03). 
2.2.2 Plat  
Plat adalah struktur bidang (permukaan) lurus, yang tebalnya 
jauh lebih kecil dibandingkan dengan dimensi lainnya. 
Suatu pelat dikatakan pelat dua arah apabila beban yang 
dipikul pelat dalam kedua arah oleh empat balok pendukung 
sekeliling pelat. Plat lantai bukan struktur utama, melainkan 
struktur sekunder yang berfungsi untuk meningkatkan 
kekakuan bangunan pada arah horizontal serta menyebarkan 
beban pada struktur utama balok dan kolom. 
2.3 Half Slab Precast 
Half slab precast merupakan struktur pelat lantai beton 
bertulang dengan metode sebagian diproduksi di pabrik 
(precast) sebagian dicor/dibuat di lapangan. Komponen ini 
dipersiapka ditempat lain untuk kemudian diangkat, diangkut 
dan dipasang pada posisi akhir untuk disatukan dengan 
komponen lain untuk membentuk suatu bangunan utuh. Agar 
pelat ini menjadi satu kesatuan, biasanya dicor beton bertulang 
yang disebut topping cor. Alasan pemakaian topping cor antara 
lain : 
1. Kekakuan lentur lebih besar 
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2. Meningkatkan ketahanan terhadap getaran 
3. Membuat lantai berperilaku sebagai diafragman 
4. Menaikkan stabilitas horizontal. 
Karena proses pengecoran ditempak fabrikasi, maka 
mutunya dapat terjaga dengan baik. Tetapi agar menghasilkan 
keuntungan, maka beton pracetaknya hanya akan diproduksi 
jika jumlah bentuk typicalnya. Bentuk typical yang dimaksud 
adalah bentuk yang repentitif dalam jumlah besar. 
2.3.1 Cara Pemasangan (Erection) 
Pekerjaan half slab precast ada beberapa prinsip cara 
pemasangannya. Salah satunya dengan pemasangan perlapis 
(horizontal) sebagai berikut : 
1. Dilakukan lantai perlantai 
2. Perlu alat pengangkat yang dapat mencapai seluruh 
bangunan 
3. Karena besarnya momen crane, berat komponen half slab 
precast terbatas 
4. Diperlukan scaffolding / pipe support selama pemasangan. 
2.3.2 Sistem Koneksi (Sambungan basah) 
Sambungan basah (wet connection) terdiri dari keluarnya besi 
tulangan dari bagian ujung komponen beton pracetak yang 
mana antar tulangan tersebut dihubungkan dengan bantuan 
mechanical joint, mechanical coupled, splice sleeve atau 
panjang penyaluran. Kemudian pada bagian sambungan 
tersebut dilakukan pengecoran beton ditempat. Jenis 
sambungan ini dapat berfungsi baik untuk mengurangi 
penambahan tegangan yang terjadi akibat rangkak, susut dan 
perubahan temperatur. Sambungan basah ini sangat dianjurkan 
untuk bangunan di daerah rawan gempa karena dapat 
menjadikan masing- masing komponen beton pracetak menjadi 
monolit. Gambar penyambungannya dapat dilihat pada gambar 
2.1 dan gambar 2.2 dibawah ini : 
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Gambar 2.1 Penyambungan dengan  metode (wet connection) 
 
Gambar 2.2 Half Slab Precast 
2.4 Analisa Struktur Plat Beton Pracetak (Half Slab 
Precast) 
Elemen pelat yang dipakai sebagai desain alternatif pada proses 
ini adalah half slab precast. Hal ini dilakukan dengan harapan 
mendapat efisiensi dari segi biaya dan waktu pengerjaan dengan 
kualitas yang sama dari sebelumnya. 
Desain Half slab precast dianalisis dalam kondisi 
pelaksanaan dan dalam kondisi beban layan. Analisa saat 
pelaksanaan dilakukan pada saat diangkat lalu dipasang pada 
masing masing tumpuan, dan pada saat sudah komposit dan 
menerima beban layan pada bangunan tersebut. Desain tebal 
dan jumlah tulangan yang dipakai adalah desain yang mampu 
menahan kombinasi beban yang bekerja. 
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2.4.1 Penentuan Tebal Half Slab Precast 
Tebal half slab precast ditentukan dari tabel minimum plat 
dalam kondisi utuh. Tebal plat minimal dalam kondisi utuh 
diperoleh dengan rumus : 
hmin = 
20

      (2-1) 
untuk tegangan leleh rencana fy 400 Mpa dengan kondisi 
rencana pelat satu arah tertumpu sederhana. (tabel 9.5b SNI 
2847:2013) 
2.4.2 Analisa dan Perencanaan Half Slab Precast 
Analisa dan perencanaan half slab precast ditinjau dengan 
menganggap elemen ini seperti penampang balok yang 
bertumpu di dua tumpuan.  Kombinasi pembebanan yang 
digunakan berdasarkan SNI 2847-2013 pasal 9.2.1  
Q = 1,2DL + 1,6LL    (2-2) 
Perhitungan momen-momen pada pelat lantai sesuai 
dengan peraturan SNI 2847-2013 pasal 8.3.3 beagai berikut : 
Ujung tak menerus terkekang 
Mlx = 1/11 x Q x Lx²    (2-3) 
Bentang interior 
Mly = 1/16 x Q x Lx²    (2-4) 
Momen negatif dua bentang  
Mty = 1/9 x Q x Lx²     (2-5) 
Pada analisa dan perencanaan dilakukan dalam 3 tahap 
analisa sebagai berikut : 
1. Analisa half slab precast belum terpasang 
Pada kondisi ini, beban yang bekerja pada pelat pracetak 
adalah berat sendiri elemen pracetak.  
2. Analisa half slab precast terpasang dan beton topping 
dituang.  
Saat pelat pracetak dipasang pada tumpuan, beban yang 
bekerja pada pelat pracetak adalah berat sendiri elemen 
pracetak, beban pekerja, dan beban beton yang dituang. 
(kondisi 1) 
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3. Analisa half slab precast dan topping saat aksi komposit 
sudah terjadi 
Saat pelat pracetak dipasang pada tumpuan, beban yang 
bekerja pada pelat pracetak adalah berat sendiri elemen 
pracetak saat komposit, beban mati tambahan dan beban 
hidup layan yang diberi faktor (1,2DL+1,6LL). (kondisi 2) 
Menentukan batasan rasio tulangan yang akan digunakan 
dengan rumus sebagai berikut : 






fyfy
cfb
600
600'.185,0   (2-6) 
dimana : 
1  untuk f’c 17-28 Mpa harus diambil 0,85 seperti yang 
disyaratkan pada pasal 10.2.7.3 (SNI 2847 : 2013) 
Rasio tulangan yang dipakai dalam perhitungan tulangan 
pelat, berdasarkan syarat berikut : 
fy
4,1min   (2-7) 
fy
cf
4
'1
min   (2-8) 
min digunakan yang paling besar. 
a. Perhitungan desain penulangan (precast) 
Pada perhitungan desain ini, menghitung berapa besar 
momen yang terjadi pada desain pelat pada bagian 
tumpuan dan lapangan. Setelah momen momen 
tersebut didapat maka baru bisa di hitung berapa 
tulangan rencana untuk menahan momen tersebut. 
 Perhitungan momen  lapangan arah (X) 
 Mlx = 1/11 x Q x Lx² (kondisi 2)  (2-9) 
Mn =  ெ௡
ఝ
  (2-10) 
 Dimana : 
 Faktor reduksi φ = 0,9 (SNI 2847-2013 ; 9.3.2.1) 
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Rn = ெ௡
௕ ௫ ௗ௬²
 (2-11) 
ρperlu   = ଵ
௠
൬1 − ට1 − ଶ ௫ ௠ ௫ ோ௡௙௬ ൰ (2-12) 
 antara ρ min dan ρ perlu diambil yang paling besar. 
 
 Jarak tulangan utama :  
Asperlu = ρ x b x dy (2-13) 
 Jarak tulangan (s) 
S =  ଵ଴଴଴
஺௦ ௣௘௥௟௨ /஺௦ ௧௨௟௔௡௚௔௡
 (2-14) 
 Perhitungan momen lapangan arah (Y) 
Mly = 1/16 x Q x Lx²   (kondisi2) (2-15) 
Mn = ܯ݊߮  (2-16) 
 Dimana : 
 Faktor reduksi φ = 0,9 (SNI 2847-2013 ; 9.3.2.1) 
Rn = ܯܾ݊ ݔ ݀ݕ² (2-17) 
Ρperlu= ଵ
௠
൬1 − ට1 − ଶ ௫ ௠ ௫ ோ௡௙௬ ൰ (2-18) 
 antara ρ min dan ρ perlu diambil yang paling besar. 
  
Jarak tulangan utama : 
Asperlu = ρ x b x dy (2-19) 
Jarak tulangan (s) 
S = ଵ଴଴଴
஺௦ ௣௘௥௟௨ /஺௦ ௧௨௟௔௡௚௔௡
 (2-20) 
 Perhitungan momen tumpuan arah (Y) 
Mtx =1/9 x Q x Lx²     (kondisi2) (2-21) 
Mn = 
ெ௡
ఝ
 (2-22) 
 Dimana : 
 Faktor reduksi φ = 0,9 (SNI 2847-2013 ; 9.3.2.1) 
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Rn = 
ெ௡
௕ ௫ ௗ௬²
 (2-23) 
ρperlu = ଵ
௠
൬1 − ට1 − ଶ ௫ ௠ ௫ ோ௡௙௬ ൰ (2-24) 
 antara ρ min dan ρ perlu diambil yang paling besar. 
  
Jarak tulangan utama :  
Asperlu = ρ x b x dy (2-25) 
 Jarak tulangan (s) : 
S  = ଵ଴଴଴
஺௦ ௣௘௥௟௨ /஺௦ ௧௨௟௔௡௚௔௡
 (2-26) 
 
 Perhitungan panjang penyaluran tulangan : 
Ldh > 8db (SNI 2847-2013 ; 12.5.1) 
Ldh > 150 mm (SNI 2847-2013 ; 12.5.1) 
Ldh = 
ଵ଴଴ ௫ ௗ௕
ඥ௙ᇱ௖
 ݔ ௙௬
ସ଴଴
 (2-27) 
b. Perhitungan desain penulangan (topping) 
 Perhitungan momen  lapangan arah (Y) 
Mty = 1/11 x Q x Lx²   (kondisi2) (2-28) 
Mn = ெ௡
ఝ
 (2-29) 
Dimana : 
Faktor reduksi φ = 0,9 (SNI 2847-2013 ; 9.3.2.1) 
Rn = ெ௡
௕ ௫ ௗ௬²
 (2-30) 
ρ perlu= ଵ
௠
൬1 − ට1 − ଶ ௫ ௠ ௫ ோ௡௙௬ ൰ (2-31) 
antara ρ min dan ρ perlu diambil yang paling besar. 
 
Jarak tulangan utama :  
As perlu = ρ x b x dy (2-32) 
Jarak tulangan (s) 
S = 
ଵ଴଴଴
஺௦ ௣௘௥௟௨ /஺௦ ௧௨௟௔௡௚௔௡
 (2-33) 
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Perhitungan tulangan susut : 
(SNI 2847-2013 ; 7.12) 
As = 
଴.,଴଴ଵ଼ ௫ ସଶ଴ ௫ ௕ ௫ ௛
௙௬
 (2-34) 
Jarak tulangan (s) 
S= 
ଵ଴଴଴
஺௦ ௣௘௥௟௨ /஺௦ ௧௨௟௔௡௚௔௡
 (2-35) 
 Perhitungan panjang penyaluran tulangan : 
 Ldh > 8db (SNI 2847-2013 ; 12.5.1) 
 Ldh > 150 mm (SNI 2847-2013 ; 12.5.1) 
Ldh = ଵ଴଴ ௫ ௗ௕
ඥ௙ᇱ௖
 ݔ ௙௬
ସ଴଴
 (2-36) 
2.4.3 Analisa Half Slab Precast Pada Saat Pengangkatan 
Kondisi pertama adalah saat pelat pracetak diangkat dengan 
crane. Beban yang bekerja adalah beban sendiri pelat pracetak 
sendiri. Pada kondisi ini, pelat yang diangkat dimodelkan 
seperti pelat yang menumpu diatas empat buah tumpuan. 
Kondisi ini direncanakan seperti dalam buku PCI design 
handbook. Pemodelan ini dianggap bertumpuan pada empat 
titik yang merukpakan titik pengangkatan dan arah gaya reaksi 
tumpuan seperti pada gambar 2.3 
 
Gambar 2.3 Pemodelan beban half slab precast saat kondisi 
pengangkatan 
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Tegangan ijin untuk pengangkatan pada saat stripping, 
roating, dan storage. 
F’ci = koef x f’c (2-37) 
Dimana koefisien didapat dari PBBI 1971 ; tabel 4.1.4 
Kondisi beton crack : 
F’r  = 0,7xඥ݂′ܿ (2-38) 
a. Kontrol tegangan angkat pelat pada saat stripping 
Longitudinal bending 
Pada proses ini merencakan berapa titik angkat yang 
digunakan untuk proses pengangkatan pelat precast 
rencana. Pada analisa ini akan direncakana 
menggunakan (two point pick up) (PCI Design 
Handbook ; 5.2.5).  
W = koef x t precast x bj beton bertulang (2-39) 
 
Dimana koefisien didapat dari (PCI design ; 5.2.1) 
b/2 dan 15t dipilih yang paling kecil (PCI design ; 5.2.5)  
Momen maksimum (x) 
Mx = 0,0107 x w x a² x b (2-40) 
 
Moemen akibat sudut pengangkatan arah (x) . Sudut 
pengangkatan dapat dilihat pada gambar 2.4 
 
Gambar 2.4 Sudut pengankatan plat precast  
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Sudut yang terbentuk pada saat perencanaan digunakan 
untuk mencari gaya F yang terjadi. Apabila sudut yang 
terbentuk akibat pengangkatan tidak ada pada tabel PCI Design 
handbook, maka harus melakukan interpolasi untuk 
menentukan berapa besar gaya F. 
 Perhitungan untuk momen pada saat eksentris. 
Yc = yt+3” (2-41) 
Dimana 1” = 0,025 m 
My = 
௉௬௖
୲ୟ୬ ఏ
      
 =  (௪ ௫ ௔ ௫ ௕ሻ௬௖
௧௔௡ఏ
 (2-42) 
b. Kontrol tegangan angkat pelat pada saat turning 
W = koef x t precast x bj beton bertulang x b/4 
 (2-43) 
Dimana koefisien didapat dari (PCI design ; 5.2.1) 
 
 
Gambar 2.5 Syarat ketentuan penentuan titik angkat (PCI 
Design Handbook) 
ΣMR = 0 
          = RL x 0,586a – 1/2w {(0,207a+0,586a)²-0,207²}
 (2-44) 
Momen arah (a) 
Ma= ½w x 0,207a² (2-45) 
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Momen arah (b) 
Mb maksimum= RL/w (2-46) 
Mb = RL (RL/w – 0,207a) – 1/2w x (RL/w)² (2-47) 
2.4.4 Analisa Kekuatan Angker (Stud) Half Slab Precast 
Pada Saat Pengangkatan 
Analisa kekuatan angker ini digunakan untuk menentukan 
berapa dimensi angker yang digunakan agar mampu 
mengangkat beban elemen pelat pracetak pada saat 
pengangkatan. Analisa ini mengacu pada PCI design handbook 
(Fig 5.2.7) 
WF = a x b x t precast x bj beton bertulang (2-48) 
T    = WF/2 (2-49) 
Dimana T merupakan berat total yang diterima oleh sling pada 
saat pengangktatan. 
T Angker = Ag x Fy x Ø (2-50) 
Ag merupakan luasan rencana angker (stud) yang digunakan. 
 
2.5 Perhitungan Volume Pekerjaan 
Pada tahap ini akan dilakukan perhitungan volume pekerjaan 
setelah dilakukan analisi perhitungan desain alternatif yang 
akan digunakan. Proses perhitungan ini yang nantinya akan 
digunakan unttuk menghitung durasi dan biaya yang 
dikerluarkan. Berikut adalah perhitungan volume pekerjaan 
setelah desain lama digantikan dengan half slab precast : 
2.5.1 Perhitungan Volume Half Slab Precast 
Perhitungan volume half slab precast dilakukan dengan 
merekap data perencanaan yang sudah dilakukan sebelumnya 
dan menghitung jumlah elemen half slab precast total yang 
dibutuhkan mulai dari lantai 5 s/d 9. Proses ini dilakukan 
dengan tujuan sebagai data yang nantinya akan digunakan 
untuk proses pemesanan pada instansi terkait yang 
memproduksi half slab precast. 
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2.5.2 Perhitungan Volume Pembesian (Topping) 
Volume pembesian topping cor dihitung dengan cara 
menghitung  kebutuhan  tulangan pada struktur topping dengan 
rumus sebagai berikut : 
Volume besi = panjag besi tumpuan x luasan x jumlah x    
               bj tulangan besi (2-51) 
2.5.3 Perhitungan Volume Beton (Topping) 
Perhitungan volume beton topping cor yang berada diatas half 
slab nantinya dengan mengalikan antara panjang (p), lebar (l) 
dan tebal topping (t) dalam satuan m³. 
Volume beton = p x l x t (2-52) 
2.6 Perhitungan Waktu Pelaksanaan 
Perhitungan waktu pelaksanaan pekerjaan dihitung dengan 
berdasarkan HSPK 2015 Kota Surabaya dan Referensi dari 
kontraktor. Proses ini dihitung dengan menggunakan rumus 
sebagai berikut : 
 
Waktu = (2-53) 
2.7 Estimasi Biaya Konstruksi 
2.7.1 Pengertian 
Estimasi biaya konstruksi adalah perhitungan banyaknya biaya 
yang diperlukan untuk bahan dan upah, serta biaya biaya lain 
yang berhubungan dengan pembangunan/proyek.  
(Ibrahim B, 1993) 
2.7.2 Tahap Pelaksanaa dan Biaya Konstruksi 
Pada proses value engineering perlu dipertimbangkan metode 
pelaksanaan yang digunakan untuk mempersingkat waktu 
pelaksanaan. Tuntutan pekerjaan dengan waktu kerja yang lebih 
cepat serta kualitas lebih baik menjadi alasan suatu inovasi. 
Berikut merupakan tahapan pelaksanaa untuk pelat cast in situ 
dan half slab precast dapat dilihat pada table 2.1 
volume pekerjaan
kapasitas produksi x jumlah tenaga kerja
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Tabel 2.1 Tahap Pelaksanaan Pelat Lantai 
No 
Tahap Pelaksanaan Pekerjaan Pelat Lantai 
Pelat Lantai Cast In-situ Half Slab Precast 
1 Pekerjaan scafolding Langsir plat pracetak 
2 Pekerjaan bekisting Pemasangan half slab 
precast mutu fc’ 25 
3 Pekerjaan Pembesian Pembesian topping 
4 Pengecoran Beton fc’ 25 pengecoran  topping  
2.7.3 Rencana Estimasi Biaya Pekerjaan 
Estimasi biaya pelaksanaa pekerjaan adalah estimasi biaya yang 
didasarkan pada perhitungan item pekerjaan struktur pelat lantai 
cast in-situ dan half slab precast. Biaya item pekerjaan untuk 
pekerjaan pelat yang akan dihitung yaitu pekerjaan yang sudah 
dijelaskan pada point sebelumnya. Perhitungan rencana 
estimasi biaya pekerjaan half slab precast dengan 
menggunakan HSPK 2015 kota Surabaya dan RSNI 2 tata cara 
perhitungan harga satuan pekerjaan beton pracetak untuk 
konstruksi bangunan gedung. Proses perhitungan sebgai 
berikut: 
1. Biaya pemesanan plat precast 
Karena lokasi proyek yang tidak cukup ruang untuk 
membuat plat precast sendiri, maka harus melakukan 
pemesanan pada instansi supplier penyedia item pekerjaan 
tersebut. Biaya yang dikeluarkan dihitung tiap (m²) 
disesuaikan dengan mutu beton yang direncanakan. Harga 
tersebut sudah termasuk biaya pengiriman, akan tetapi 
belum termasuk biaya penurunan di lokasi proyek, sehingga 
perlu dihitung biaya penurunan/langsir. 
2. Biaya pekerjaan langsir plat precast 
Biaya langsir merupakan biaya yang dikeluarkan untuk 
proses penuruna plat precast dari truck pengangkut sampai 
ke lokasi dropping material. Perhitungan biaya ini mengacu 
pada RSNI tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan 
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beton pracetak untuk konstruksi bangunan gedung yang 
dapat dilihat pada tabel 2.2 
Tabel 2.2 Langsir plat precast (±20m) 
 
3. Biaya ereksi dan pemasangan plat precast 
Biaya ini merupakan biaya yang direncanakan untuk proses 
ereksi plat precast sampai pemasangan pada lokasi yang 
sudah ditentukan. Perhitungan biaya ini mengacu pada 
RSNI tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan beton 
pracetak untuk konstruksi bangunan gedung yang dapat 
dilihat pada tabel 2.3 
Tabel 2.3 Ereksi plat precast (±20m) 
 
4. Biaya pekerjaan bekisting (area khusus) 
Pada pekerjaan bekisting plat ini hanya dikususkan untuk 
area dari lantai yang ditinjau yang tidak diganti dengan plat 
precast, sehingga pekerjaan plat lantainya menggunakan 
plat lantai cast-in situ. Pada area yang tidak diganti dengan 
plat precast diberi nama area khusus sehingga masih 
membutuhkan pekerjaan bekisting. Perhitungan biaya 
pekerjaan bekisting mengacu pada HSPK 2015 kota 
Surabaya yang dapat dilihat pada tabel 2.4 
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Tabel 2.4 Pekerjaan Bekisting Lantai 
 
5. Biaya pekerjaan pembesian 
Biaya pekerjaan pembesian untuk topping cor 
menggunakan acuan HSPK 2015 kota Surabaya yang dapat 
dlihat pada tabel 2.5 
Tabel 2.5 Pekerjaan pembesian 
 
6. Biaya pekerjaan pengecoran 
Biaya pekerjaan pengecoran untuk topping cor dengan 
menggunakan mutu beton K-300 mengacu pada HSPK 
2015 kota Surabaya yang dapat dlihat pada tabel 2.6 
Tabel 2.6 Pekerjaan Pengecoran 
 
 
Satuan Koef.
paku triplek/eternit kg 0.400   
plywood lembar 0.350   
kayu kamper balok 4/6 5/7 m³ 0.015   
kayu meranti m³ 0.040   
miyak bekisting liter 0.200   
mandor OH 0.0330 
kepala tukang OH 0.0330 
tukang OH 0.330   
pembatu tukang OH 0.66
Bahan
Tenaga Kerja
Kebutuhan
Satuan Koef.
Besi beton kg 1.050   
Kawat beton kg 0.015   
mandor OH 0.0004 
kepala tukang OH 0.0007 
tukang OH 0.007   
pembatu tukang OH 0.007
Bahan
Tenaga Kerja
Kebutuhan
Satuan Koef.
Beton ready mix Fc'= 25 Mpa m3 1.040     
Material Bantu Ls 1.000     
mandor OH 0.0830   
kepala tukang OH 0.0280   
pembantu tukang OH 0.275     
pembantu tukang OH 1.650     
Kebutuhan
Bahan
Tenaga Kerja
24 
 
 
 
 
2.8 Pemasangan Elemen Plat 
Pemasangan pelat pracetak diatas balok induk dan balok anak 
susuai dengan dimensi pelat yang sudah direncanakan. 
Dilakukan pemasangan tulangan tumpuan maupun lapangan, 
setelah semua tulangan terpasang kemudian dilakukan 
pengecoran pada bagian atas pelat pracetak, balok anak, dan 
balok induk yang berfungsi sebagai topping. Topping berfungsi 
untuk merekatkan komponen pelat,balok anak, dan balok induk 
agar menjadi suatu kesatuan (komposit). Pengecoran topping 
dapat dilihat pada gambar 2.6 
 
Gambar 2.6 Pengecoran Topping 
2.9 Tahap Pelaksanaan 
2.9.1 Pengankatan dan penempatan crane 
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengangkatan elemen 
pracetak (half slab precast) antara lain : 
1. Kemampuan tower crane yang digunakan 
2. Metode pengangkatan 
3. Letak titik-titik pengangkatan pada elemen pracetak 
Penentuan titik angkat dapat dilihat pada point sebelumnya. 
Berat elemen pracetak harus disesuaikan dengan kemampuan 
angkat tower crane. 
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2.9.2 Transportasi elemen plat precast 
Sistem transportasi meliputi : 
1. Pemindahan pelat pracetak dari area pabrik 
2. Pemindahan dari pabrik ke penampungan di proyek 
3. Pemindahan dari penampungan sementara di proyek ke 
posisi akhir (dipasang) 
2.10 Tahap Pengerjaan Value Engineering 
Tahap pengerjaan VE ini merupakan tahap utama pada tugas 
akhir ini. Pada proses pengerjaan ini dibagi menjadi lima tahap 
yang harus dilalui yaitu tahap informasi, tahap kreatif, tahap 
analisis, tahap pengembangan, dan tahap rekomendasi yang 
akan dijelaskan sebagai berikut. 
2.10.1 Tahap Informasi 
Tahap ini merupakan proses awal dari rencana pengerjaan value 
engineering dengan tujuan mengumpulkan data-data yang 
berhubungan dengan item yang akan distudi. Informasi yang 
akan dikumpulkan berupa data proyek secara umum, gambar 
perencanaan dan juga biaya pelaksanaan proyek dari pekerjaan 
awal sampai akhir. Data yang didapat tersebut nantinya akan 
digunakan untuk tahapan rencana kerja value engineering pada 
tugas akhir ini. Prinsip dasar yang dilakukan pada tahap 
informasi ini adalah dengan cost model yang kemudian akan 
dilakukan breakdown cost model untuk mengetahui besar biaya 
awal yang digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan plat lantai. 
Cost model digunakan untuk membuat skema tentang 
biaya pekerjaan mulai dari awal sampai pembangunan selesai. 
Skema ini dibuat berdasarkan informasi data biaya pelaksanaan 
proyek ini. Cara ini digunakan untuk mengetahui siklus biaya 
awal proyek sampai dengan akhir pembangunan. Breakdown 
cost model dilakukan pada item pekerjaan yang akan ditinjau 
yaitu plat lantai. Sehingga breakdown cost model nantinya 
untuk mengetahui besar biaya pelaksanaan awal untuk 
pekerjaan plat lantai mulai dari pekerjaan bekisting, pembesian 
sampai dengan pengecoran pada lantai 5 s/d lantai 9. 
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2.10.2 Tahap Kreatif 
Setelah mendapatkan data informasi proyek dari tahap 
informasi, maka pada tahap ini akan merencanakan suatu ide 
gagasan kreatif yaitu dengan mengganti plat lantai dengan 
menggunakan half slab precast. Merencanakan dengan 
menggunakan half slab precast ini harus memperhitungkan 
ketersediaan material mudah didapat, sehingga tidak 
mempersulit dalam proses pelaksanaan. Selain itu harus 
direncanakan agar item yang digunakan memiliki akurasi dalam 
segi dimensinya.  
2.10.3 Tahap Analisis 
Ide atau gagasan yang didapatkan dari tahap kreatif kemudian 
akan dilakukan proses value engineering selanjutnya yaitu pada 
tahap analisa ini. Proses analisa dilakukan pada alternatif yang 
direncanakan dengan menggunanakan half slab precast. Analisa 
yang dilakukan ada 2 tahap yaitu analisa keuntungan dan 
kerugian, dan kemudian analisa desain struktur half slab 
precast. Analisa keuntungan dan kerugian ini akan memuat 
semua informasi tentang keuntungan (adventage) dan kerugian 
(disadvantage) penggunaan desain alternatif yang kemudian 
ditabelkan untuk mempermudah perbandingan antara desain 
awalnya. Setelah itu dilakukan tahapan analisa struktur desain 
alternatif menggunakan half slab precast tersebut mulai dari : 
1. Merencanakan dan menganalisa desain kriteria half slab 
precast dengan mengacu pada SNI dan PCI dengan cara 
serta tahapan yang sudah dijabarkan pada point 2.4. 
2. Mengitung besar volume pekerjaan, serta merencanakan 
analisa biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan dengan 
menggunakan alternatif yang direncanakan berdasarkan 
HSPK. 
Proses untuk melakukan analisa desain sampai dengan 
memperkirakan biaya pelaksanaan dapat dilakukan susai kajian 
teori yang sudah dirinci atau dijelaskan pada point sebelumnya. 
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2.10.4 Tahap Pengembangan 
Tahap pengembangan pada proses ini akan melakukan suatu 
kajian dengan menghitung biaya pelaksanaan pekerjaan plat 
lantai menggunakan half slab precst. Analisa biaya dihitung 
dengan analisa life cycle cost (LCC) dimana nantinya terdapat 
biaya sebagai berikut : 
1. Biaya awal, dimana biaya ini merupakan biaya proyek dari 
awal pembangunan sampai dengan akhir pembangunan. 
2. Biaya redesign, dimana biaya ini merupakan biaya yang 
dikelurkan untuk merencanakan desain alternatif yang 
diusulkan, biaya diasumsikan diambil 10% dari hasil 
penghematan. 
3. Biaya Operasional 
4. Biaya Penggantian 
5. Biaya Perawatan 
Dari biaya tersebut kemudian dilakukan rekap hasil analisa 
biaya alternatif menggunakan half slab precast tersebut. Biaya 
yang didapatkan nantinya kemudian dibandingkan dengan 
biaya awal sehingga akan diketahui berapa persentase 
penghematan yang dihasilkan.  
2.10.5 Tahap Rekomendasi 
Tahap rekomendasi merupakan tahapan akhir pada proses 
rencana kerja value engineering. Ide atau gagasan yang 
direncanakan setelah dilakukan tahapan sebelumnya kemudian 
akan dilakukan suatu pertimbangan seperti bagaimana proses 
pengadaan material half slab precast, pengangkutannya, sampai 
dengan pengejaannya dilapangan. Setelah itu akan dirinci apa 
saja keuntungan dan kendala yang dihasilkan apabila 
menggunakan ide gagasan dengan menggunakan half slab 
precast ini. 
2.11 Value Engineering Change Proposal (VECP) 
Value engineering change proposal (VECP) pada dasarnya 
sama dengan Value engineering proposal (VEP). Jika VEP 
proses pelaksanaan studi VE dilakukan sebelum kontrak kerja 
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konstruksi ditanda-tangani maka VECP dilaksanakan oleh 
kontraktor dengan dibantu oleh tim VE yang dibiayai oleh 
kontraktor dan dilaksanakan setelah penandatanganan kontrak 
konstruksi dilakukan. VECP biasanya dilaksanakan jika dalam 
kontrak kerja mendapat persetujuan owner. Penghematan yang 
dihasilkan dari pelaksanaan VECP akan dibagi antara 
kontraktor dan owner. 
Penghematan VECP kurang menghasilkan banyak 
penghematan jika dibandingkan dengan penerapan VEP. Jika 
pada VEP penghematan yang dihasilkan dapat mencapai 25% 
maka pada VECP penghematan hanya mencapai 5%. Hal ini 
disebabkan semakin mendekati masa penyelesaian proyek 
semakin kecil peluang menerapkan inovasi yang direncanakan 
untuk mendapatkan suatu penghematan. 
VECP ini nantinya kontraktor akan melakukan 
pengajuan suatu ide alternatif yang diharapkan akan 
menguntungkan pihak owner. Kontraktor melakukan pengajuan 
berupa desain baru yang akan digunakan, dengan biaya 
redesign yang dikeluarkan untuk perencanaan ide alternatif 
yang direncanakan dan kemudian akan dihitung biaya 
pelaksanaan yang dihasilkan dengan menggunakan desain yang 
ditawarkan. Setelah mendapatkan biaya itu maka nantinya akan 
diketahui biaya penghamatan yang dihasilkan.  
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BAB III 
METODOLOGI  
3.1 Aplikasi Value Engineering  
Pada tugas akhir terapan ini akan membahas tentang aplikasi 
value engineering terhadap struktur plat lantai dengan alternatif 
desain menggunakan metode half slab precast.  
Metodologi analisis merupakan suatu metode atau 
runtutan proses pengerjaan untuk medapatkan hasil dari analisis 
yang dimulai dari perumusan masalah, studi literatur, proses 
analisis sampai dengan menyimpulkan hasil dari analisis. 
3.2 Tahap Kerja Value Engineering 
Demi mendapat hasil yang maksimal, value engineering 
dikerjakan oleh suatu tim yang terdiri dari berbagai disiplin 
ilmu. Rencana kerja yang digunakan diharapkan dapat 
menghasilkan suatu peningkatan nilai, dari segi biaya ataupun 
performasi pelaksanaan. Maka tahapan untuk menganalisis 
proses Value Engineering dibagi menjadi 5 tahap, yaitu : 
1. Tahap Informasi  
2. Tahap Kreatif 
3. Tahap Analisis 
4. Tahap pengembangan 
5. Tahap Rekomendasi 
Dari lima tahap kerja value engineering tersebut, setiap tahapan 
proses dibuat skema pekerjaan mulai dari input sampai output 
yang dihasilkan masing masing tahapan kerja. Skema tersebut 
dapat dilihat pada gambar 3.1  
 
 
Gambar 3.1 Skema tahapan kerja 
3.2.1 Tahap informasi 
Tahap informasi merupakan tahap pengumpulan data mengenai 
proyek. Proses input awal tahap ini adalah dengan membuat 
rincian data yang diperlukan untuk mendukung pengerjaan 
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analisa value engineering. Proses dari input yaitu dengan 
pengambilan data informasi proyek yang dibutuhkan dari 
kontraktor pelaksana. Data informasi yang dibutuhkan sebagai 
tahap informasi untuk membantu pengerjaan pada proses 
pengerjaan value engineering ini adalah sebagai berikut: 
1. Informasi proyek 
2. Struktur Organisasi 
3. Spesifikasi teknik  
4. Daftar peralatan / alat berat yang digunakan 
5. Gambar perencanaan proyek 
6. Biaya proyek 
Data-data yang didapatkan dari kontraktor pelaksana 
nantinya akan dilakukan suatu proses cost model untuk 
mengetahui siklus biaya (life cycle cost) awal proyek sampai 
akhir pelaksanaan konstruksi. setelah dilakukan skema biaya 
tersebut maka dilakukan breakdown cost model pada item 
pekerjaan yang akan ditinjau. Dari data informasi yang didapat 
kemudian dilakukan suatu proses sebagai berikut : 
1. Cost Model 
2. Breakdown Cost Model 
Proses ini merupakan output dari tahap informasi yang nantinya 
akan membantu pada proses pengerjaan value engineering 
selanjutnya. 
3.2.2 Tahap Kreatif 
Tahap kreatif merupakan suatu tahap dimana muncul  ide atau 
gagasan kreatif berupa desain alternatif yang digunakan untuk 
melakukan analisis value engineering. Tahap ini sebagai input 
awalnya harus mengetahui data informasi proyek yang 
selanjutnya akan dilakukan proses berupa ide atau gagasan 
kreatif. Proses penyampaian suatu gagasan ide kreatif atau 
alternatif yaitu dengan mengganti plat lantai dengan 
menggunakan metode half slab precast. Desain tersebut yang 
nantinya akan dikaji pada tahapan selanjutnya. Setelah 
menetukan suatu ide atau gagasan ide maka akan didapat suatu 
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hasil atau output berupa kriteria desain half slab precast yang 
akan direncanakan. 
3.2.3 Tahap Analisis 
Tahap analisis adalah tahap melakukan analisis terhadap 
alternatif yang didapat dari tahap kreatif sebagai input yang 
nantinaya akan dilakukan suatu proses. Proses analisis pada 
item pekerjaan plat lantai dengan menggunakan metode half 
slab precast ini baik dari segi analisis keuntungan (advantage) 
dan kerugian (disadvantage) kemudian analisis perhitungan 
desain struktur. 
Langkah-langkah dalam tahap analisis ini adalah : 
1. Analisis keuntungan dan kerugian menggunakan desain 
usulan atau alternatif. 
2. Merencanakan desain half slab precast. Hal ini digunakan 
agar plat precast yang direncanakan mampu menahan 
beban pelaksanaan maupun beban pada saat bangunan 
sudah difungsikan. 
3. Menghitung volume pekerjaan plat precast (lt. 5 – lt.9). 
pada point ini perhitungan digunakan untuk menghitung 
berapa biaya untuk proses pengerjaanya. 
4. Menghitung durasi pekerjaan plat lantai precast (lt. 5- lt.9). 
5. Menghitung analisa harga pekerjaan plat lantai precast (lt. 
5- lt.9). 
Dari proses tahapan analisis diatas nantinya akan didapatkan 
output atau hasil perhitungan mulai dari perencanaan sampai 
biaya pekerjaan plat pracetak. 
3.2.4 Tahap Pengembangan 
Tahap pengembangan merupakan rekapitulasi hasil dari tahap 
analisis. Tahap ini menginput data dari fase analisis pada 
tahapan sebelumnya yang selanjutnya melakukan perhitungan 
analisis life cycle cost (LCC). Analisa LCC akan menampilkan 
biaya awal (initial cost), biaya redesign, biaya pemesanan, dan 
biaya pelaksanaan. Pada proses ini tidak menampilkan biaya 
operasional, penggantian dan perawatan, karena struktur plat 
lantai tidak memerlukan biaya tersebut selama usia bangunan. 
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Kemudian pada proses ini akan merekapitulasi perhitungan 
pada tahap analisis LCC tersebut untuk mengetahui besar 
penghematan yang dihasilkan.  Setelah melakukan proses ini 
maka hasil akhirnya adalah mendapatkan besar penghematan 
pekerjaan plat lantai dengan desain usulan yang direncanakan. 
3.2.5 Tahap Rekomendasi  
Tahap Rekomendasi merupakan tahap akhir value engineering 
dengan tujuan untuk menarik kesimpulan hasil dari tahapan-
tahapan sebelumnya. Input data dari tahapan rekomendasi 
adalah output yang didapatkan pada tahap pengembangan. 
Setelah didapatkan data tersebut maka pengerjaan selanjutnya 
yaitu dengan menyimpulkan hasil perhitungan analisis value 
engineering dengan mengganti plat lantai dengan menggunakan 
half slab precast. Penghematan yang didapat akan menjadi 
bahan pertimbangan. 
3.3 Value Engineering Change Proposal (VECP) 
Proses ini merupakan proposal pengajuan desain yang 
diusulkan untuk menjadi bahan pertimbangan. VECP berisi 
tentang hasil dari tahapan analisis value engineering. Isi 
proposal pengajuan ini berisi tentang spesifikasi desain 
alternatif, gambar desain, keuntungan serta kerugian dari desain 
usulan, biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan, dan juga 
biaya penghematan yang dihasilkan. 
3.4 Fase Pelaporan 
Tahap ini merupakan pelaporan hasil dari tugas akhir tentang 
analisa value engineering yang telah dilakukan terhadap item 
pekerjaan plat lantai. Untuk lebih detail tahap pengerjaannya 
dapat dilihat dibagan alir (flowchart) pada gambar 3.2 seperti 
betikut : 
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 Gambar 3.2 Bagan alir (flowchart) metodologi 
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BAB IV 
ANALISA DAN PEMBAHASAN 
4.1 Tahap Informasi 
Tahap informasi akan menampilkan data informasi proyek yang 
didapat dari kontraktor pelaksana pembangunan Yello Hotel. 
Data ini nantinya digunakan untuk membantu dalam proses 
pengerjaan tahap selanjutnya dalam proses analisa value 
engineering. Karena proyek yang ditinjau sudah jadi, maka data 
didapat dari kantor kontraktor pelaksana dan sudah 
mendapatkan perizinan dari pihak terkait. Data yang didapat 
akan dijabarkan pada sub bab berikut ini :   
4.1.1 Data proyek 
Nama Proyek   : Yello Hotel, Surabaya 
Lokasi Proyek   : Jl. Raya Jemursari No. 172A  
      -176, Surabaya 
Luas Tanah   : 1.929 m² 
Luas Bangunan   : 11.017 m² 
Jumlah Lantai   : 9 Lantai, 1 Atap dan 1 Lantai 
  LMR 
Pemilik Proyek   : PT. Dharma Prasetya  
      Prosperindo 
Konsultan Perencana Struktur : PT. Benjamin Gideon & 
  Associates 
Konsultan Perencana Arsitektur : Ricky GO 
Konsultan Pengawas dan QS : CV. Manajemen Konstruksi 
  Utama 
Kontraktor pelaksana  : PT. Tatamulia Nusantara  
      Indah (Cabang Surabaya) 
Alamat    : Manyar Megah Indah Plaza  
      Blok K 30-32, Jl Ngagel Jaya  
      Selatan, Surabaya (60284) 
Nilai kontrak   : Rp 34.300.000.000,-  
Mulai proyek   : 6 Juni 2014 
Waktu pelaksanaan  : 255 hari kalender (8,5 bulan) 
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Tipe kontrak   : Lump Sump Fix Unit Price 
Lingkup Pekerjaan   : Struktur dan Arsitektur 
Batasan Wilayah Proyek 
Utara    : Jalan Raya Jemursari 
Selatan   : Toko Trubus 
Barat    : Rumah Warga 
Timur   : Rumah Warga 
4.1.2 Stuktur organisasi 
Proyek konstruksi Yello Hotel Surabaya yang dikerjakan oleh 
PT. Tatamulia Nusantara Indah ini memiliki tingkatan 
organisasi selama pekerjaan berlangsung. Adapun struktur 
organisasi proyek ini dapat dilihat pada lampiran. 
4.1.3 Spesifikasi teknis 
Pelaksanaan proyek konstruksi yang dilaksanakan oleh 
kontraktor pelaksana harus sesuai dengan spesifikasi teknis 
yang ditetapkan oleh pihak pemilik (owner). Spesifikasi teknis 
mulai dari pekerjaan struktur dan arsitektur. Spesifikasi teknis 
untuk pekerjaan upper floor sebagai berikut : 
Spesifikasi teknis pekerjaan stuktur (upper floor) 
Beton upper floor  : Ready Mix Concrete F’c 25  
  (K-300) 
Besi beton   : BJTD 40 (fy 400) untuk D 
  BJTD 24 (fy 240) untuk Ø 
4.1.4 Rencana Mutu Proyek 
Rencana mutu proyek merupakan standarisasi yang ditetapkan 
oleh instansi terhadap proses pekerjaan proyek dan  mutu 
material yang masuk ke dalam lokasi proyek. Rencana inspeksi 
yang dilakukan oleh kontraktor pada proyek Yello Hotel untuk 
pekerjaan struktur atas dapat dilihat sebagai berikut : 
1. Rencana inspeksi dan test pekerjaan incoming material 
Inspeksi material dilakukan untuk mengecek secara acak 
mutu atau kualitas dari material yang datang sudah sesuai 
dengan yang ditentukan sebelumnya. 
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Standarisasi pengecekan berdasarkan  referensi atau standar 
peraturan yang sudah ditetapkan. Rencana inspeksi material ini 
dapat dilihat pada tabel 4.1 
Tabel 4.1 Rencana inspeksi dan test pekerjaan untuk 
incoming material 
 
2. Rencana inspeksi dan test untuk proses pekerjaan 
Pada proses ini inspeksi dilakukan pada proses pelaksanaan 
item pekerjaan yang dilakukan. Inspeksi dilakukan untuk 
meninjau dan mengecek kesesuaian pelaksanaan dengan 
metode kerja yang direncanakan dan peraturan standar yang 
ditentukan. Proses inspeksi untuk proses pekerjaan dapat 
dilihat pada tabel 4.2 
Tabel 4.2 Rencana inspeksi dan test untuk proses 
pekerjaan 
 
 
Referensi
spesifikasi/standa
r/peraturan
1 *Balok, Plat lantai
Mutu f'c = 25 Mpa
Slump 10±2 cm
2 Mutu besi beton U-40 (ulir)
Toleransi diameter             
D13,D10,D8 = ± 0,4mm
Uji tarik per diameter
Kerucut 
abram dan 
meteran
Meteran 
dan sigmat
Besi Beton
Toleransi panjang per 12m ± 
70mm
Pengecekan random 
terhadap diameter dan 
panjang tulangan tiap 
kedatangan
Pengecekan Milf 
certificate setiap 
d< 20mm = 1 set (3 buah) 
tiap 30 ton
d> 20mm = 1 set (3 buah) 
tiap 50 ton
SNI 2847 - 2002 
pasal 7.6.3.3 (S.BI)
RKS Struktur
Pengecekan mutu beton 
dalam surat jalan tiap 
kedatangan mobil mixer
Pengecekan slump tiap 
mobil mixer
SNI 2847 - 2002 
pasal 7.6.3.3 (S.BI)
RKS Struktur
Beton 
Ready mix
No Jenis Material Kriteria Penerimaan
Tipe 
Inspeksi/Frekuensi
Alat yang 
Digunakan
Referensi
spesifikasi/standa
r/peraturan
1
* hasil pengecoran tidak terjadi 
distorsi dan keropos
Pengecoran tiap tahapan kerja dan 
pengecoran
SNI 2847 - 2002 
pasal 7.6.3.3 (S.BI)
Theodolite, 
auto level, 
sipatan, 
meteran
* bekisting kekuatannya 
memenuhi syarat untuk 
* kesesuaian as, ukuran, dan 
elevasi bekisting terhadap 
* kesesuaian diameter, jumlah 
dan panjang pembesian 
No
Jenis 
Pekerjaan Kriteria Penerimaan
Tipe 
Inspeksi/Frekuensi
Alat yang 
Digunakan
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Tabel 4.2 Lanjutan 
 
4.1.5 Daftar peralatan yang digunakan 
Suatu proyek konstruksi haruslah merencankan dan mendata 
peralatan konstruksi mulai dari alat berat dan peralatan lain 
demi menunjang dan mempermudah proses pelaksanaan. 
Proyek Yello Hotel Surabaya yang dikerjakan oleh kontraktor 
pelaksana PT. Tatamulia Nusanara Indah menggunakan 
peralatan dengan data peralatan yang dapat dilihat pada tabel 
4.3 sebagai berikut : 
Tabel 4.3 Data peralatan yang digunakan  
No Nama Alat 
1 Tower crane 
2 Concrete pump 
3 Bar bender 
4 Bar cutter 
5 Ready mix 
Alat yang dicantumkan diatas merupakan peralatan yang 
digunakan untuk pekerjaan plat lantai, mulai dari penurunan 
material precast sampai dengan pengecoran topping cor 
nantinya. 
Referensi
spesifikasi/standa
r/peraturan
2
3 * sesuai dengan metode kerja *tiap tahap pekerjaan
*tes beton/ umur benda uji
Cantumkan ketentuan yang 
dipersyaratkan dalam referensi 
SNI 2847-2002, mutu beton 
dinyatakan dalam karakteristik 
yang diperoleh dari 
pemeriksaan benda silinder dia 
15  x h30cm pada umur 28 hari 
/ ASTM uji mutu beton
Pekerjaan 
pembongkar
an bekisting
* sesuai dhasil tes tekan umur 
beton
Tes Beton SNI 2847 - 2002 
pasal 7.6.3.3 (S.BI)
Compression 
machine
No
Jenis 
Pekerjaan Kriteria Penerimaan
Tipe 
Inspeksi/Frekuensi
Alat yang 
Digunakan
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4.1.6 Gambar Proyek 
Gambar proyek merupakan gambar yang digunakan 
kontraktor sebagai acuan dalam proses pengerjaan proyek Yello 
Hotel. Rincian gambar proyek dapat dilihat pada lampiran. 
4.1.7  Cost Model 
Cost Model dilakukan dengan membuat suatu bagan pekerjaan 
yang dikelompokkan menurut elemen pekerjaan masing-
masing. Bagan ini menjelaskan siklus biaya awal proyek sampai 
dengan akhir pembangunan. Pada bagan tersebut dicantumkan 
rencana anggaran biaya tiap item pekerjaan. Bagan pekerjaan 
yang dibuat untuk melihat perbedaan biaya tiap elemen 
pekerjaan yang akan dijadikan pedoman dalam analisis value 
engineering. 
Secara sistematis cost model ini menggambarkan posisi 
letak pengeluaran secara menyeluruh, sehingga detail 
pengeluaran bisa dilihat dengan jelas. Bagan ini lebih jelasnya 
dapat dilihat pada gambar 4.1. 
4.1.8 Breakdown Cost Model 
Breakdown biaya dilakukan untuk mengetahui besar biaya apa 
saja dikeluarkan pada item pekerjaan upper floor. Pekerjaan 
upper floor mengeluarkan biaya sebesar Rp 5.916.497.622,- 
meliputi pekerjaan balok dan plat lantai. Data yang diperlukan 
adalah dengan mengetahui biaya pekerjaan awal pekerjaan 
lantai mulai dari pekerjaan bekisting, pembesian dan 
pengecoran. Biaya awal pekerjaan plat lantai ini nantinya 
digunakan sebagai acuan untuk mengerjakan proses pengerjaan 
selanjutnya. Breakdown pekerjaan upper floor dapat dilihat 
pada tabel 4.4. 
Analisa value engineering ini akan meninjau pada 
pekerjaan plat lantai pada lantai 5 sampai lantai 9, sehingga 
perlu dibreakdown lagi berapa besar biaya yang dikeluarkan 
untuk pekerjaan upper floor pada lantai 5 sampai lantai 9 pada 
proyek Yello Hotel Surabaya. Breakdown pekerjaan dapat 
dilihat pada tabel 4.5 
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Yello Hotel
34.299.999.999
Pekerjaan 
Persiapan
Pekerjaan 
Finishing
Pekerjaan 
Struktur
Pekerjaan 
Arsitektur
Persiapan Prasarana
4.543.323.923
Sub-Structur
2.750.641.731
Internal Walls
1.470.272.891
Fitmens
154.910.800
Column
1.463.782.769
Upper Floor
5.916.497.622
Staircases
534.181.755
Roof
395.326.910
External walls
2.631.843.323
Internal Screen
542,741.973
Windows
470.612.462
External Doors
33.882.109
Internal Doors
1.976.037.826
Finishes
4.689.714.240
Lanscape
55.737.556
Waterproofing
251.543.080
Road Foopaths
109.783.128
Grill dan Besi
168.675.469
 
Gambar 4.1 Cost Model 
Tabel 4.4 Breakdown pekerjaan upper floor 
 
  
No Pekerjaan Item Pekerjaan Biaya Sub-Total
1 Balok Bekisting 745,156,340Rp                        
Pembesian 1,422,803,314Rp                     
Pengecoran 688,781,642Rp                        
2 Plat Lantai Bekisting 1,422,600,314Rp                     
Pembesian 802,539,494Rp                        
Pengecoran 827,075,114Rp                        
3 Top Table Female Bathroom 1,334,080Rp                           1,334,080Rp           
4 Top Table Male Bathroom 6,207,323Rp                           6,207,323Rp           
Total = 5,916,497,622Rp 
2,856,741,296Rp     
3,052,214,923Rp     
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Tabel 4.5 Breakdown pekerjaan upper floor (Lt.5 s/d Lt.9) 
 
4.2  Tahap Kreatif  
Tahap kreatif merupakan suatu tahap dimana muncul  ide atau 
gagasan kreatif berupa desain alternatif yang digunakan untuk 
melakukan analisis value engineering. Pada tahap ini proses 
penyampaian akan dimunculkan gagasan ide sebagai 
pembanding data eksisting yang sudah dibuat sebelumnya 
dengan desain baru. Ide gagasan yang disampaikan pada tugas 
akhir ini hanya menggunakan satu desain alternatif yaitu 
menggunakan half slab precast. Alternatif tersebut diharapkan 
bisa berpeluang menghemat biaya proyek pada pekerjaan upper 
floor. Alternatif desain yang diusulkan kemudian ditabelkan 
yang dapat dilihat pada tabel 4.6 sebagai berikut : 
Tabel 4.6 Alternatif pekerjaan plat lantai 
 
Gagasan ide yang dimunculkan tersebut kemudian 
ditentukan kriteria desain (preliminary design) yaitu dengan 
menggunakan beton pracetak dengan data sebagai berikut : 
Mutu beton half slab precast (f’c) : 25 Mpa (K-300) 
No Pekerjaan Item Pekerjaan Biaya Sub-Total
1 Balok Bekisting 338,785,566Rp                        
Pembesian 665,900,247Rp                        
Pengecoran 318,882,296Rp                        
2 Plat Lantai Bekisting 761,930,867Rp                        
Pembesian 321,838,022Rp                        
Pengecoran 390,008,136Rp                        
Total = 2,797,345,135Rp 
1,323,568,109Rp     
1,473,777,026Rp     
Proyek : Pembangunan Yello Hotel, Surabaya
Lokasi : Jl. Jemursari, Surabaya
Item : Pekerjaan Plat Lantai (Lt. 5 s/d Lt. 9)
Fungsi : Menerima beban dan mendistribusikan beban ke balok
Tahap Kreatif
Desain awal
Plat lantai konvensional menggunakan beton bertulang
Desain alternatif
Plat lantai dengan menggunakan half slab precast
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Mutu beton topping (f’c)  : 25 Mpa (K-300) 
Tebal half slab precast   : 80 mm 
Tebal topping    : 40 mm 
Mutu baja tulangan (fy)   : 400 Mpa 
Perhitungan berpedoman pada SNI 2847-2013 dan PCI Design 
Handbook 
Kriteria tersebut akan dicoba direncanakan dengan mutu 
beton dan besi yang sama seperti desain eksisting, yang menjadi 
pembeda nantinya adalah produk yang dihasilkan berupa plat 
lantai pracetak. Desain tersebut direncakanan karena untuk 
pemesanan material atau ketersediaan material untuk daerah 
Surabaya masih relatif mudah didapatkan dan jarak supplier 
dengan lokasi proyek tidak terlalu jauh. Sehingga apabila 
diterapkan untuk pembangunan masih terjankau dari segi 
lokasinya dan jaraknya.    
4.3  Tahap Analisis  
Tahap analisis merupakan tahapan analisis terhadap ide gagasan 
alternatif yang didapat dari tahap kreatif sebagai input yang 
nantinaya akan dilakukan suatu proses. Analisis pada item 
pekerjaan plat lantai dengan menggunakan metode half slab 
precast mulai dari analisa keuntungan (adventage) dan kerugian 
(disadvantage) yang kemudian dilakukan analisa struktur 
perencanaan desain plat precast sampai dengan perhitungan 
biaya pelaksanaan pekerjaan.  Proses tahapan analisis itu sendiri 
kemudian dirinci sebagai berikut : 
4.3.1 Analisa keuntungan dan kerugian 
Pada tahap analisa keuntungan dan kerugian ini, semua 
informasi mengenai keuntungan dan kerugian menggunakan 
alternatif ini kemudian ditabelkan. Analisa ini dapat dilihat pada 
tabel 4.7: 
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Tabel 4.7 Analisa keuntungan dan kerugian 
 
4.3.2 Informasi umum dan kriteria desain 
Proyek : Yello Hotel, Surabaya (Gambar denah lokasi 
yang akan dilakukan analisis, dapat dilihat 
pada gambar 4.2). 
Item Pekerjaan : Pekerjaan Struktur “Upper Floor” 
Rencana Biaya : Rp 5.916.497.622 (sudah termasuk balok) 
Kriteria Desain Existing : 
Mutu Beton (f’c)  = 25 Mpa (K-300) 
Mutu Baja (fy)  = 400 Mpa 
Diameter tulangan (D)  = 10 mm 
 
Gambar 4.2 Denah Lantai 5-9 Yello Hotel Surabaya  
Proyek
Lokasi
Item
Fungsi
No alternatif keuntungan kerugian
1 Half Slab Precast Mutu terjamin
pelaksanaan relatif cepat
perlu memesan precast pada 
istansi/penyedia
Analisa keuntungan dan kerugian
ketersediaan material dari 
lokasi proyek terjangkau
tidak perlu pekerjaan 
bekisting dilapangan
: Pembangunan Yello Hotel, Surabaya
volume besi dan pengecoran 
berkurang
: Jl. Jemursari, Surabaya
: Pekerjaan Plat Lantai (Lt. 5 s/d Lt. 9)
: Menerima beban dan mendistribusikan beban ke balok
Perlu penyediaan tempat 
khusus untuk penyimpanan 
material
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4.3.2 Perencanaan half slab precast 
Tahap perencanaan merupakan tahap analisa desain struktur 
half slab precast yang akan direncanakan tanpa mengganti 
struktur rangka utama bangunan. Karena plat lantai sendiri 
merupakan struktur sekunder yang memiliki fungsi menerima 
beban dan menyebarkan beban ke struktur balok. Perencanaan 
plat precast nantinnya digunakan untuk pekerjaan lantai di 
mulai dari lantai 5 sampai dengan lantai 9 pada Proyek Yello 
Hotel, Surabaya adalah sebagai berikut : 
1. Database perencanaan  
Data perencanaa yang digunakan untuk perencanaan pelat 
sesuai dengan preliminary design adalah : 
Mutu Beton (f’c)   = 25 Mpa (K-300) 
Mutu Baja (fy)   = 400 Mpa 
Diameter tulangan rencana (D) = 8 mm 
Tebal plat    = 12 cm 
Tebal pelat precast   = 8 cm = 80 mm 
Tebal topping   = 4 cm = 40 mm 
Tebal decking   = 2 cm = 20 mm 
Dimensi half slab precast tersebut dapat dilihat pada tabel 
4.8 sebagai berikut : 
Tabel 4.8 Dimensi rencana half slab precast 
 
No Tipe Lx (cm) Ly (cm) Kode Jumlah 
/Lantai
1 A A1 2
A2 2
A3 4
2 B B1 10
B2 10
B3 20
3 C 585 150 C 1
4 D 600 150 D 5
5 E E1 1
E2 2
E3 1
6 F F1 17
F2 17
F3 22
7 G 465 160 G 1
59Jumlah Slab Precast
270
285
285
290
135
135
145
145
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Plat lantai merupakan struktur atas yang berfungsi 
menerima beban untuk diteruskan ke struktur balok. Dimana 
struktur plat lantai harus direncanakan sesuai beban dari fungsi 
bangunan. Apabila komponen plat lantai diganti dengan sistem 
half slab precast, maka juga perlu diperhitungakan desain 
komponen tersebut supaya fungsi dari struktur tidak berubah. 
Perhitungan desain diambil contoh pada precast tipe A. 
Pembebanan Plat Lantai 
 Sebelum Komposit 
Beban Mati (DL) 
Berat sendiri = 0,08 x 2400 = 192 kg/m² 
Beban Hidup (LL) 
Beban Pekerja  = 77 kg/m² 
 Sesudah Komposit 
Beban Mati (DL) 
Berat sendiri = 0,12 x 2400 = 288 kg/m² 
Beban Mati Tambahan (SDL) 
Keramik  = 18 kg/m² 
Spesi Keramik  = 38 kg/m² 
Ducting Mechanical (ME) = 19 kg/m² 
Plafon  = 5 kg/m² 
Penggantung Plafon  = 10 kg/m² 
  Total (SDL) = 90 kg/m² 
 Total (DL+SDL) = 378 kg/m² 
Beban Hidup (LL) 
Beban hidup (koridor)  = 154 kg/m² 
Beban hidup (kamar hotel) = 115  kg/m² 
Beban hidup dengan lantai diatas 2 lantai direduksi 
20%, sesuai pada SNI 1727-2013 pasal 4.7.2 dan 4.7.3 
Kombinasi Pembebanan Pelat 
Kombinasi pembebanan yang digunakan berdasarkan SNI 
2847-2013 pasal 9.2.1 didapatkan : 
Q = 1,2DL + 1,6LL 
Berikut adalah perhitungan kombinasi pembebanan 
pelat lantai : 
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 Keadaan, pelat precast belum terpasang 
Q = 1,2 (192) + 1,6 (0) = 230,4 kg/m² per m’ 
 Keadaan, pelat precast terpasang dan topping tapi 
belum komposit: 
Q = 1,2 (288) + 1,6 (77) = 353,28 kg/m² per m’ 
 Keadaan, pelat sudah komposit: 
 Q = 1,2 (411) + 1,6 (154) = 699,4 kg/m² per m’ 
Perhitungan momen-momen pada pelat lantai sesuai dengan 
peraturan SNI 2847-2013 beagai berikut : 
Mlx = 1/11 x Q x Lx²  
ujung tak menerus terkekang (pasal 8.3.3) 
Mly = 1/16 x Q x Lx²  
bentang interior  (pasal 8.3.3) 
Mty = 1/9 x Q x Lx²  
momen negatif dua bentang (pasal 8.3.3) 
 Keadaan, pelat precast belum terpasang 
Mlx = 1/11 x Q x Lx² = 1/11 x 230,40 x 1,35²
  = 38,17 kgm per m’  
Mly = 1/16 x Q x Lx² = 1/16 x 230,40 x 1,35²
  = 26,24 kgm per m’ 
Mty = 1/9 x Q x Lx² = 1/9 x 230,40 x 1,35²  
= 46,66 kgm per m’  
 Keadaan, pelat precast terpasang dan topping tapi 
belum komposit (kondisi 1): 
Mlx = 1/11 x Q x Lx² = 1/11 x 353,28 x 1,35²
  = 58,53 kgm per m’  
Mly = 1/16 x Q x Lx² = 1/16 x 353,28 x 1,35²
  = 40,24 kgm per m’  
Mty = 1/9 x Q x Lx² = 1/9 x 353,28 x 1,35²  
= 71,54 kgm per m’ 
 Keadaan, pelat sudah komposit (kondisi 2): 
Mlx = 1/11 x Q x Lx² = 1/11 x 699,36 x 1,35²
  = 115,87 kgm per m’  
Mly = 1/16 x Q x Lx² = 1/16 x 699,36 x 1,35²
  = 79,66 kgm per m’  
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Mty = 1/9 x Q x Lx² = 1/9 x 699,36 x 1,35²  
= 141,62 kgm per m’ 
2. Perhitungan perencanaan tulangan  
 Tinggi efektif pada saat keadaan sebelum komposit : 
dy = 80 - 20 – 8 - 
2
8
 = 48 mm 
dx = 80 - 20 - 
2
8
 = 56 mm 
 Tinggi efektif pada saat keadaan sebelum komposit : 
 dy = 120 - 20 – 8 - 
2
8
 = 88 mm 
 dx = 120 - 20 - 
2
8
 = 96 mm 
Menentukan batasan harga tulangan dengan 
menggunakan rasio tulangan yang disyaratkan pada SNI 
03-2847-2013. 
Untuk mutu beton f;c 17-28 MPa, β1 yang digunakan 
harus 0,85 (pasal 10.2.7.3) 
 






fyfy
cfb
600
600'.185,0 
 
 






400600
600
400
25.85,0.85,0b = 0.0271 
 max 0,75 x b = 0,75 x 0,0282 =0,0212 
 Mencari min : 
 
fy
4,1min  = 
400
4,1
= 0,0035 
 
fy
cf
4
'1
min  = 
400 x 4
251
= 0,00313 
min dipilih yang paling besar, yaitu 0,0035 
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m 
cf' x 0,85
fy = 
25 x 0,85
400 = 18,824 
Ly = 230 cm 
Lx = 95 cm 

Lx
Ly
95
230
= 2,42 > 2  
Maka pelat precast ini direncanakan dengan tipe pelat 
searah (one-way slab) 
Tulangan yang digunakan direncanakan menggunakan 
tulangan D8, (As = 50,286 mm²). 
a. Perhitungan desain penulangan untuk (precast) 
Mlx = 115,87 kgm per m’ (kondisi 2) 
Mly = 79, 66 kgm per m’ (kondisi 2) 
Mty = 71,54 kgm per m’ (kondisi 1) 
 Momen lapangan arah (X) 
Mu lx = 115,87 kgm = 0,116 tm= 1158712,36 Nmm 
Mn = 
 
Mn
= 
0,9
1158712,36
= 1287458,18 Nmm 
Dimana faktor reduksi (߮) = 0,9 (SNI 2847-2013 ; 
9.3.2.1) 
Rn = 2dy x b
Mn = 248 x 1000
18,2874581
= 0.559 





fy
Rn x m x 211
m
1perlu ρ  
0014,0
400
0,559 x 18,824 x 211
18,824
1perlu ρ 




ρperlu < ρmin = 0,0035 dipakai ρmin sehingga 
didapatkan tulangan sebesar : 
Jarak Tulangan Utama : 
As perlu = ρ x b x dy = 0,0035 x 1000 x 48 = 168 mm² 
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Jarak tulangan (s) = 
 tulanganAsperlu /  As
1000
 
= 
50,286 / 168
1000
 
   = 299,3 mm ≈ 250 mm  
Check Jarak Tulangan : 
As pasang = 
TulanganJarak 
1000 Tulangan x As  
   = 
250
1000 x 50,286
 
   = 201,143 mm² > As perlu  OK  
Maka digunakan tulangan lapangan sebesar = D8-250 
 Momen lapangan arah (Y) 
Mu ly = 79,661 kgm = 0,080 tm= 796614,75 Nmm 
Mn = 
 
Mn
= 
0,9
796614,75
= 885127,5 Nmm 
Dimana faktor reduksi (߮) = 0,9 (SNI 2847-2013 ; 
9.3.2.1) 
Rn = 2dy x b
Mn = 248 x 1000
5,885127
= 0.384 





fy
Rn x m x 211
m
1perlu ρ  
0010,0
400
0,384 x 18,824 x 211
18,824
1perlu ρ 




ρperlu < ρmin = 0,0035 dipakai ρmin sehingga 
didapatkan tulangan sebesar : 
Jarak Tulangan Utama : 
As perlu = ρ x b x dy = 0,0035 x 1000 x 48 = 168 mm² 
Jarak tulangan (s)  = 
 tulanganAsperlu /  As
1000  
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= 
50,286 / 168
1000
 
    = 299,3 mm ≈ 250 mm  
Check Jarak Tulangan : 
As pasang = 
TulanganJarak 
1000 Tulangan x As
 
   = 
250
1000 x 50,286
 
   = 201,143 mm² > As perlu  OK  
Maka digunakan tulangan lapangan sebesar = D8-250 
 Momen tumpuan arah (Y) 
Mu ty = 71,539 kgm = 0,072 tm= 715392 Nmm 
Mn = 
 
Mn
= 
0,9
715392
= 794880 Nmm 
Dimana faktor reduksi (߮) = 0,9 (SNI 2847-2013 ; 
9.3.2.1) 
Rn = 2dy x b
Mn = 248 x 1000
794880
= 0.345 





fy
Rn x m x 211
m
1perlu ρ  
0009,0
400
0,345 x 18,824 x 211
18,824
1perlu ρ 



  
ρperlu < ρmin = 0,0035 dipakai ρmin sehingga 
didapatkan tulangan sebesar : 
Jarak Tulangan Utama : 
As perlu = ρ x b x dy = 0,0035 x 1000 x 48 = 168 mm² 
Jarak tulangan (s)  = 
 tulanganAsperlu /  As
1000  
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= 
50,286 / 168
1000  
    = 299,3 mm ≈ 250 mm  
Check Jarak Tulangan : 
As pasang = 
TulanganJarak 
1000 Tulangan x As
 
   = 
250
1000 x 50,286
 
   = 201,143 mm² > As perlu  OK  
Maka digunakan tulangan tumpuan sebesar = D8-250 
 Panjang penyaluran tulangan pada pelat : 
Ldh > 8db = 8 x 8 = 64 mm  
(SNI 2847–2013 ; 12.5.1) 
Ldh > 150 mm    
(SNI 2847–2013 ; 12.5.1) 
 
Ldh =   
 
  = ଵ଴଴ ௫ ଼
√ଶହ
ݔ ସ଴଴
ସ଴଴
 = 160 mm > 150 mm  OK 
b. Perhitungan desain penulangan untuk (topping) 
Mty = 141,62 kgm per m’ (kondisi 2) 
 Momen tumpuan arah (Y)  
Mu ty = 141,62 kgm = 0,142 tm= 1416204 Nmm 
Mn = 
 
Mn
= 
0,9
1416204
= 1573560 Nmm 
Dimana ߮ = 0,9 (SNI 2847-2013 ; pasal 9.3.2.1) 
Rn = 2dy x b
Mn = 288 x 1000
1573560
= 0.203 





fy
Rn x m x 211
m
1perlu ρ  
400'
100 fyx
cf
xdb
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0005,0
400
0,203 x 18,824 x 211
18,824
1perlu ρ 



  
ρperlu < ρmin = 0,0035 dipakai ρmin sehingga 
didapatkan tulangan sebesar : 
Jarak Tulangan Utama : 
As perlu = ρ x b x dy = 0,0035 x 1000 x 88 = 308 mm² 
Jarak tulangan (s)  = 
 tulanganAsperlu /  As
1000  
= 
50,286 / 308
1000
 
    = 163,3 mm ≈ 150 mm  
Check Jarak Tulangan : 
As pasang = 
TulanganJarak 
1000 Tulangan x As  
   = 
150
1000 x 50,286
 
   = 335,238 mm² > As perlu  OK  
Maka digunakan tulangan tumpuan sebesar = D8-150 
 Perhitungan tulangan susut : 
As  =
fy
hb..420.0018,0
 (pasal 7.12) 
  = ଴,଴଴ଵ଼ ୶ସଶ଴୶ ଵ଴଴଴ ୶ ଵଶ଴
ସ଴଴
  
= 226,8 mm² 
Jarak tulangan (s)  = 
 tulanganAsperlu /  As
1000  
    = 
50,286 / 226,8
1000
 
    = 221,7 mm ≈ 200 mm 
Maka digunakan tulangan susut sebesar = D8-200 
  
57 
 
 
 
 
 Panjang penyaluran tulangan pada pelat : 
Ldh > 8db = 8 x 8 = 64 mm  
(SNI 2847–2013 ; 12.5.1) 
Ldh > 150 mm    
(SNI 2847–2013 ; 12.5.1) 
 
Ldh =   
 
  = ଵ଴଴ ௫ ଼
√ଶହ
ݔ ସ଴଴
ସ଴଴
 = 160 mm > 150 mm  OK 
Dengan perhitungan perencanaan tulangan seperti diatas 
didapatkan rekapitulasi yang dapat dilihat pada tabel 4.9 dan 
4.10 sebagai berikut : 
Tabel 4.9 Rekapitulasi perhitungan perencanaan tulangan 
(precast) 
 
Tabel 4.10 Rekapitulasi perhitungan perencanaan tulangan 
(topping) 
 
Pada tabel 4.9 dan 4.10 merupakan hasil rekap desain tulangan 
yang digunakan untuk half slab precast.  
Mlx Mly Mty Penyaluran KET
(cm)
1 A 270 135 Ø8-250 Ø8-250 Ø8-250 16 Plat 1 Arah
2 B 285 135 Ø8-200 Ø8-200 Ø8-200 16 Plat 1 Arah
3 C 585 150 Ø8-250 Ø8-250 Ø8-250 16 Plat 1 Arah
4 D 600 150 Ø8-250 Ø8-250 Ø8-250 16 Plat 1 Arah
5 E 285 145 Ø8-200 Ø8-200 Ø8-200 16 Plat 1 Arah
6 F 290 145 Ø8-200 Ø8-200 Ø8-200 16 Plat 1 Arah
7 G 465 160 Ø8-250 Ø8-250 Ø8-250 16 Plat 1 Arah
Ukuran Plat
(cm)
Typ
eNo
Mty Tul. Susut Penyaluran
(cm)
1 A 270 135 Ø8-150 Ø 8-200 16
2 B 285 135 Ø8-150 Ø 8-200 16
3 C 585 150 Ø8-150 Ø 8-200 16
4 D 600 150 Ø8-150 Ø 8-200 16
5 E 285 145 Ø8-150 Ø 8-200 16
6 F 290 145 Ø8-150 Ø 8-200 16
7 G 465 160 Ø8-150 Ø 8-200 16
Ukuran Plat
No
Typ
e (cm)
400'
100 fyx
cf
xdb
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Dari rekapitulasi data perencanaan tulangan yang 
digunakan maka dibuat gambaran umum rencana half slab 
precast yang dapat dilihat pada gambar 4.3 sebagai berikut: 
 
Gambar 4.3 Contoh desain half slab precast  
3. Perhitungan tulangan angkat pelat lantai 
Tegangan ijin untuk pengangkatan pada saat stripping, 
roating, dan storage dengan asumsi umur beton pada saat 
pengangkatan adalah 3 hari : 
Koef beton = 0,4 (tabel 4.1.4 PBB1 1971) 
f’ci = koef x f’c 
   = 0,4 x 25 = 10 
Kondisi beton crack : 
f’r = 0,7 xඥ݂′ܿ = 0,7 x √10 = 2,21 Mpa  
Tegangan ijin untuk pengangkatan pada saat erection 
dengan asumsi umur beton mencapai 28 hari : 
Kondisi beton crack : 
f’r = 0,7 xඥ݂′ܿ = 0,7 x √25 = 3,5 Mpa 
a. Kontrol tegangan angkat pelat pada saat stripping 
Longitudinal bending 
Dengan menggunakan (two point pick up) sesuai 
dengan (PCI Design; 5.2.5) 
Arah X (bentang pendek pada pelat precast) 
Koef  = 1,2  (PCI Design ; 5.2.1) 
W = koef x t precast x bj beton bertulang 
  = 1,2 x 0,08 x 2400 = 230,4 kg/m² 
b/2 = 2,7/2  = 1,35 m 
15t = 15 x 0,08 = 1,2 m 
Antara b/2 dan 15t dipilih yang paling kecil (PCI 
Design 5.2.5), yaitu : 1,2 m  
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Z = 
ଵ
଺
 x (15t²) x d²   = 
ଵ
଺
 x 1.2 x 0.08²  
= 0,00128 m³ 
Momen maksimum 
Mx = 0,0107 x w x a² x b 
  = 0,0107 x 230,4 x 2,7 x 1,35² = 24,262 kgm 
ft = fb 
fb = Mx/Z 
= 24,262/0,00128 = 18954,729 kg/m²  
= 0,18954729 Mpa 
Check : 
ft  = 0,18954729 Mpa < fr = 2,21 Mpa  OK 
Momen akibat sudut pengangkatan (arah X). gambar 
sudut pengangkatan dapat dilihat pada gambar 4.4 
 
Gambar 4.4 Sudut pengangkatan plat 
Karena sudut yang terbentuk adalah 68° maka untuk mencari 
nilai F, dilakukan interpolasi pada tabel 4.11: 
Tabel 4.11 Interpolasi 
Sudut (θ) F 
60° 1.16 
68° 1.10 
75° 1.04 
(PCI Design ; 5.2.7) 
Dari interpolasi diatas didapat nilai F sebesar 1,10. 
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Perhitungan untuk momen pada saat eksentris 
Yc = yt + 3” 
  = t/2 + 3” = (0,08/2) + 0,076 = 0,1162 m 
dimana 1” = 0,025 m 
My = ୔୷ୡ
୲ୟ୬ ஘
  
  = (୵.ୟ.ୠሻ୷ୡ
୲ୟ୬ ஘
  
= (ଶଷ଴,ସ୶ଶ,଻୶ଵ,ଷହሻ଴,ଵଵ଺ଶ
୲ୟ୬ ଺଼
  
= 39,429 kgm 
M total = 24,262 + 39,429 = 63,691 kgm 
Ft = Mtotal/Z   
= 63,691 / 0,00128   
= 49758,293 kgm/m² = 0,498 Mpa 
Check : 
ft   = 0,498 Mpa < f maks (3 hari) 
ft  = 0,0498 Mpa < 2,214 Mpa  OK 
b. Kontrol tegangan angkat pelat pada saat turning 
b/4 = 2,7/4  = 0,675 m 
15t = 15 x 0,08 = 1,2 m 
W = koef x t precast x bj beton bertulang x b/4 
  = 1x 0,08 x 2400 x 0,675  = 129,6 kg/m 
Dimana koefisien = 1 (PCI Design ; 5.2.1) 
Z  = 
ଵ
଺
 x (15t²) x d² = 
ଵ
଺
 x 1.2 x 0.08² 
 = 0,00128 m³ 
Jarak antar titik angkat dapat dilihat pada gambar 4.5 
sebagai berikut : 
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Gambar 4.5 Jarak titik angkat dan momen pelat precast 
ΣMR  = 0 
= RL x 0,586a – 1/2w {(0,207a+0,586a)² -   
   0,207²} 
RL = RR 
  = 85,206 kg 
Ma = 1/2 w x 0,207a² 
  = (1/2x129,6) x (0,207x1,35²) 
= 5,060 kgm 
Mb maksimum  = RL/w 
   = 85,206/129,6 
   = 0,657 m 
Mb = RL (RL/w – 0,207a) – 1/2w x (RL/w)² 
  = 85,206 (85,206/129,6 – 0,207x1,35) 
    - 1/2x129,6x(85,206/129,6)² 
  = 4,199 kgm 
fa = Ma/Z   
= 5,060/0,00128 
  = 3953,432 kg/m²  
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= 0,04 Mpa > 2,21 Mpa  OK 
fb = Mb/Z  = 4,199/0,00128 
  = 3280,080 kg/m²  
  = 0,03 Mpa > 2,21 Mpa  OK 
Dimana, f maks (3 hari) = 2,21 Mpa 
4. Perencanaan tulangan angker (stud) precast 
Diameter angker = 8mm 
Ag   = 3,14 x (8/2)² = 50,24 mm² 
Mutu baja (fy) = 400 Mpa 
W   = a x b x t precast x bj beton bertulang 
= 2,7 x 1,35 x 0,08 x 2400  
= 699,84 kg 
Beban yang diterima sling (PCI Design ; 5.2.7) 
T  = 
୵ ୶ ୊
ଶ
  
= 
଺ଽଽ,଼଺ ୶ ଵ,ଵ଴
ଶ
  
= 383,512 
Tstud = Ag x fy x φ 
  = (50,24 x 400 x 0,75)/10 
  = 1507,2 kg 
T terjadi = 383,512 kg < Tstud = 1507,2 kg  OK 
Sehingga diameter stud D8 yang direncanakan mampu untuk 
menahan beban dari pelat precast pada saat pengangkatan. 
5. Perencanaan kabel yang digunaakan untuk pengangkatan 
Beban yang bekerja pada pelat precast 
Berat sendiri: 
w  = a x b x t precast x bj beton bertulang 
  = 2,7 x 1,35 x 0,08 x 2400 = 699,84 kg 
 Stud = 1% x w 
  = 1% x 699,84 = 6,998 kg 
 Total  = 699,84 + 6,998 = 706,838 kg 
  Beban ultimate : 
  w ultimate = 1,4 x berat total 
  = 1,4 x 706,838 = 989,574 kg 
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Beban ultimate yang dipikul tiap titik angkat adalah : 
Dimana titik angkat ada 4 titik. 
P  = w/n 
  = 989,574/4 = 247,393 kg 
Kabel untuk pengangkatan: 
Kabel strand (seven wire) (PCI Design ; 11.2.3) 
Diameter 5/16 = 0,3125 in = 7,9375 mm 
fpu = 250 ksi = 1723,75 Mpa 
A  = 0,058 sq in² = 37,41 mm² 
dimana : 
1 in  = 25,4 mm 
1 ksi  = 6,895 Mpa 
1 sq in = 645 sq mm 
Gaya yang harus dipikul satu strand (satu titik angkat) : 
F1 strand= A x fpu 
  = (37,41 x 1723,75)/10 = 6448,55 kg 
Beban ijin untuk satu strand : 
F ijin = 
୊ଵ ୱ୲୰ୟ୬ୢ
ଶ
  
  = 
଺ସସ଼,ହହ
ଶ
  
= 3224,27 kg 
Check : 
P = 247,39 kg < F ijin 3224,27kg  OK 
Jadi kabel strand yang direncanakan mampu untuk 
pengangkatan pelat precast. 
Gambar desain half slab precast yang direncanakan 
dapat dilihat pada lampiran. 
4.3.3 Perhitungan Volume Pekerjaan 
Setelah desain yang direncanakan sudah selesai, maka pada 
point selanjutnya merupakan perhitungan volume item 
pekerjaan yang akan dikerjakan. Volume tersebut meliputi 
sebagai berikut : 
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1. Half slab precast 
Pelat precast diadakan untuk pelaksanaan proyek dengan 
cara order ke instansi supplier beton pracetak. Perhitungan 
biaya pemesanan dihitung dengan satuan (m²), sehingga 
perhitungan pelat precast yang direncanakan dihitung 
luasannya. 
Dimana : 
Tipe A 
Panjang (p) = 2,7 m 
Lebar (l)  = 1,35 m 
Tebal (tp) = 0,08 m 
Jumlah unit per lantai = 8 unit 
Luasan  = p x l  
   = 2,7 x 1,35 =3,65 m² (per unit) 
Sehingga didapatkan rekapitulasi luasan untuk half slab 
precast yang dapat dilihat pada tabel 4.12 dibawah ini. 
Tabel 4.12 Rekapitulasi luasan half slab precast (per lantai) 
 
2. Topping plat 
Pembesian untuk topping dilakukan pada area tumpuan 
dengan mengambil bentang terpendek untuk perhitungan 
panjang besinya. Contoh perhitungan akan diambil pada as 
(4-4’) dengan bentang 2,85 m dengan as (H-G’) dengan 
a b c d b f = c*d h j= f*h
1 A 2.7 1.35 0.08 3.645 8 29.16
2 B 2.85 1.35 0.08 3.8475 40 153.9
3 C 5.85 1.5 0.08 8.775 1 8.775
4 D 6 1.5 0.08 9 5 45
5 E 2.85 1.45 0.08 4.1325 4 16.53
6 F 2.9 1.45 0.08 4.205 56 235.48
7 G 4.65 1.6 0.08 7.44 1 7.44
115 496.29
Jumlah 
pelat/lant
Luas 
Total 
Total
No Tipe Dimensi (m) Tebal 
(m)
Luasan 
(m2)
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bentang 2,7 m. Maka bentan yang diambil untuk 
perhitungan adalah 2,7 m = 270 cm 
Volume pembesian untuk topping pelat lantai : 
L/5  = 2,7/5 
  = 0,54 m = 54 cm 
  Panjang penyaluran yang sudah direncanakan : 
= 0,16 m =16cm 
Jarak tulangan tumpuang 15 cm 
Sehingga jumlah besi untuk as (H-G’)  
Jumlah besi = 
ୠୣ୬୲ୟ୬୥
୨ୟ୰ୟ୩ ୲୳୪ୟ୬୥ୟ୬
  
   = 
ଶ଻଴
ଵହ
  
= 18 batang 
Panjang besi tumpuan dari tepi balok   
= L/5 + panjang penyaluran 
   = 54 + 16  
= 70cm 
Sehingga besi yang dibutuhkan untuk as (H-G’) adalah 18 
batang dengan panjang 70cm. 
Apabila ada 2 sisi berseberangan, maka panjang besi 
dihitung seberapa lebar dimensi balok yang diseberangi. 
Dari contoh perhitungan diatas dilakukan rakapitulasi 
kebutuhan besi untuk satu lantai pada arah tumpuan as 
horizontal maupun arah as vertikal. Rekapitulasi 
kebutuhan tulangan dapat dilihat pada tabel 4.13 dan  tabel 
4.14 
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Tabel 4.13 Rekapitulasi volume pembesian topping as vertikal 
 
2 H-G' 2.7 0.15 18 54 16 18.9 vertikal
G'-G 2.7 0.15 18 54 16 18.9 vertikal
G-F 1.5 0.15 10 30 16 8.1 vertikal
3 H-G' 2.7 0.15 18 54 16 30.6 vertikal
G'-G 2.7 0.15 18 54 16 30.6 vertikal
F-E' 2.9 0.15 19 58 16 34.4 vertikal
E'-E 2.9 0.15 19 58 16 34.4 vertikal
4 H-G' 2.7 0.15 18 54 16 31.5 vertikal
G'-G 2.7 0.15 18 54 16 31.5 vertikal
G-F 1.5 0.15 10 30 16 12.7 vertikal
F-E' 2.9 0.15 19 58 16 35.4 vertikal
E'-E 2.9 0.15 19 58 16 35.4 vertikal
4' H-G' 2.7 0.15 18 54 16 30.6 vertikal
G'-G 2.7 0.15 18 54 16 30.6 vertikal
F-E' 2.9 0.15 19 58 16 34.4 vertikal
E'-E 2.9 0.15 19 58 16 34.4 vertikal
5 H-G' 2.7 0.15 18 54 16 31.5 vertikal
G'-G 2.7 0.15 18 54 16 31.5 vertikal
G-F 1.5 0.15 10 30 16 12.7 vertikal
F-E' 2.9 0.15 19 58 16 35.4 vertikal
E'-E 2.9 0.15 19 58 16 35.4 vertikal
5' H-G' 2.7 0.15 18 54 16 30.6 vertikal
G'-G 2.7 0.15 18 54 16 30.6 vertikal
F-E' 2.9 0.15 19 58 16 34.4 vertikal
E'-E 2.9 0.15 19 58 16 34.4 vertikal
6 H-G' 2.7 0.15 18 54 16 31.5 vertikal
G'-G 2.7 0.15 18 54 16 31.5 vertikal
G-F 1.5 0.15 10 30 16 12.7 vertikal
F-E' 2.9 0.15 19 58 16 35.4 vertikal
E'-E 2.9 0.15 19 58 16 35.4 vertikal
6' H-G' 2.7 0.15 18 54 16 30.6 vertikal
G'-G 2.7 0.15 18 54 16 30.6 vertikal
F-E' 2.9 0.15 19 58 16 34.4 vertikal
E'-E 2.9 0.15 19 58 16 34.4 vertikal
7 H-G' 2.7 0.15 18 54 16 31.5 vertikal
G'-G 2.7 0.15 18 54 16 31.5 vertikal
G-F 1.5 0.15 10 30 16 12.7 vertikal
F-E' 2.9 0.15 19 58 16 35.4 vertikal
E'-E 2.9 0.15 19 58 16 35.4 vertikal
E-D' 2.9 0.15 19 58 16 35.4 vertikal
D'-D 2.9 0.15 19 58 16 35.4 vertikal
D-C 2.9 0.15 19 58 16 35.4 vertikal
C-B 2.9 0.15 19 58 16 34.4 vertikal
Ket.
Tulangan Pokok (Vertikal)
P total (m)as point Bentang Jarak
Jumlah 
batang
L/5 
(cm)
Penyaluran 
(cm)
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Tabel 4.13 Lanjutan 
 
Tabel 4.14 Rekapitulasi volume pembesian topping as 
horizontal 
 
7' H-G' 2.7 0.15 18 54 16 30.6 vertikal
G'-G 2.7 0.15 18 54 16 30.6 vertikal
E-D' 2.9 0.15 19 58 16 34.4 vertikal
D'-D 2.9 0.15 19 58 16 34.4 vertikal
D-C 2.9 0.15 19 58 16 34.4 vertikal
C-B 2.9 0.15 19 58 16 34.4 vertikal
8 H-G' 2.7 0.15 18 54 16 31.5 vertikal
G'-G 2.7 0.15 18 54 16 31.5 vertikal
G-F 1.5 0.15 10 30 16 12.7 vertikal
F-E' 2.9 0.15 19 58 16 35.4 vertikal
E'-E 2.9 0.15 19 58 16 35.4 vertikal
E-D' 2.9 0.15 19 58 16 35.4 vertikal
D'-D 2.9 0.15 19 58 16 35.4 vertikal
D-C 2.9 0.15 19 58 16 35.4 vertikal
C-B 2.9 0.15 19 58 16 35.4 vertikal
8' H-G' 2.7 0.15 18 54 16 30.6 vertikal
G'-G 2.7 0.15 18 54 16 30.6 vertikal
F-E' 2.9 0.15 19 58 16 34.4 vertikal
E'-E 2.9 0.15 19 58 16 34.4 vertikal
E-D' 2.9 0.15 19 58 16 34.4 vertikal
D'-D 2.9 0.15 19 58 16 34.4 vertikal
D-C 2.9 0.15 19 58 16 34.4 vertikal
9 H-G' 2.7 0.15 18 54 16 18.9 vertikal
G'-G 2.7 0.15 18 54 16 18.9 vertikal
G-F 1.5 0.15 10 30 16 8.1 vertikal
F-E' 2.9 0.15 19 58 16 21.1 vertikal
E'-E 2.9 0.15 19 58 16 21.1 vertikal
D-C 2.9 0.15 19 58 16 21.1 vertikal
2121.6 m
0.0000502 m2
0.106590189 m3
8750 kg/m3
932.66 kg
Luasan D8 (m2)
Volume (m3)
BJ besi (kg/m3)
Berat Total kg
Ket.P total (m)
Total (m)
as point Bentang Jarak Jumlah batang
L/5 
(cm)
Penyaluran 
(cm)
H 2-3 2.7 0.15 18 54 16 18.9 Horizontal
3-4 2.7 0.15 18 54 16 18.9 Horizontal
4-4' 2.7 0.15 18 54 16 18.9 Horizontal
Penyaluran 
(cm)
Jarak
Jumlah 
batang
L/5 
(cm) P total (m) Ket.as point Bentang
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Tabel 4.14 Lanjutan 
 
4'-5 2.7 0.15 18 54 16 18.9 Horizontal
5-5' 2.7 0.15 18 54 16 18.9 Horizontal
5'-6 2.7 0.15 18 54 16 18.9 Horizontal
6-6' 2.7 0.15 18 54 16 18.9 Horizontal
6'-7 2.7 0.15 18 54 16 18.9 Horizontal
7-7' 2.7 0.15 18 54 16 18.9 Horizontal
7'-8 2.7 0.15 18 54 16 18.9 Horizontal
8-8' 2.7 0.15 18 54 16 18.9 Horizontal
8'-9 2.7 0.15 18 54 16 18.9 Horizontal
G' 2-3 2.7 0.15 18 54 16 27.72 Horizontal
3-4 2.7 0.15 18 54 16 27.72 Horizontal
4-4' 2.7 0.15 18 54 16 27.72 Horizontal
4'-5 2.7 0.15 18 54 16 27.72 Horizontal
5-5' 2.7 0.15 18 54 16 27.72 Horizontal
5'-6 2.7 0.15 18 54 16 27.72 Horizontal
6-6' 2.7 0.15 18 54 16 27.72 Horizontal
6'-7 2.7 0.15 18 54 16 27.72 Horizontal
7-7' 2.7 0.15 18 54 16 27.72 Horizontal
7'-8 2.7 0.15 18 54 16 27.72 Horizontal
8-8' 2.7 0.15 18 54 16 27.72 Horizontal
8'-9 2.7 0.15 18 54 16 27.72 Horizontal
G 2-3 2.7 0.15 18 54 16 24.3 Horizontal
3-4 2.7 0.15 18 54 16 24.3 Horizontal
4-4' 2.7 0.15 18 54 16 24.3 Horizontal
4'-5 2.7 0.15 18 54 16 24.3 Horizontal
5-5' 2.7 0.15 18 54 16 24.3 Horizontal
5'-6 2.7 0.15 18 54 16 24.3 Horizontal
6-6' 2.7 0.15 18 54 16 24.3 Horizontal
6'-7 2.7 0.15 18 54 16 24.3 Horizontal
7-7' 2.7 0.15 18 54 16 24.3 Horizontal
7'-8 2.7 0.15 18 54 16 24.3 Horizontal
8-8' 2.7 0.15 18 54 16 24.3 Horizontal
8'-9 2.7 0.15 18 54 16 24.3 Horizontal
F 2-3 2.7 0.15 18 57 16 24.84 Horizontal
3-4 2.7 0.15 18 57 16 24.84 Horizontal
4-4' 2.85 0.15 19 58 16 26.41 Horizontal
4'-5 2.85 0.15 19 58 16 26.41 Horizontal
5-5' 2.85 0.15 19 58 16 26.41 Horizontal
5'-6 2.85 0.15 19 58 16 26.41 Horizontal
6-6' 2.85 0.15 19 58 16 26.41 Horizontal
6'-7 2.85 0.15 19 58 16 26.41 Horizontal
7-7' 2.85 0.15 19 58 16 26.41 Horizontal
7'-8 2.85 0.15 19 58 16 26.41 Horizontal
8-8' 2.85 0.15 19 58 16 26.41 Horizontal
8'-9 2.85 0.15 19 58 16 26.41 Horizontal
Penyaluran 
(cm)
Jarak
Jumlah 
batang
L/5 
(cm) P total (m) Ket.as point Bentang
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Tabel 4.14 Lanjutan 
 
3. Area khusus 
Pada sub ini dinamakan area khusus karena pada area ini 
pelat lantai tidak dirubah /diganti dengan plat precast 
sehingga pengerjaannya dilakukan dengan cara cor 
ditempat. Pelaksanaa pengecoran dilakukan bersamaa 
E' 3-4 2.7 0.15 18 58 16 28.26 Horizontal
4-4' 2.85 0.15 19 58 16 29.83 Horizontal
4'-5 2.85 0.15 19 58 16 29.83 Horizontal
5-5' 2.85 0.15 19 58 16 29.83 Horizontal
5'-6 2.85 0.15 19 58 16 29.83 Horizontal
6-6' 2.85 0.15 19 58 16 29.83 Horizontal
6'-7 2.85 0.15 19 58 16 29.83 Horizontal
8-8' 2.85 0.15 19 58 16 29.83 Horizontal
8'-9 2.85 0.15 19 58 16 29.83 Horizontal
E 3-4 2.7 0.15 18 58 16 19.62 Horizontal
4-4' 2.85 0.15 19 58 16 20.71 Horizontal
4'-5 2.85 0.15 19 58 16 20.71 Horizontal
5-5' 2.85 0.15 19 58 16 20.71 Horizontal
5'-6 2.85 0.15 19 58 16 20.71 Horizontal
6-6' 2.85 0.15 19 58 16 20.71 Horizontal
6'-7 2.85 0.15 19 58 16 20.71 Horizontal
7-7' 2.85 0.15 19 58 16 31.73 Horizontal
7'-8 2.85 0.15 19 58 16 31.73 Horizontal
8-8' 2.85 0.15 19 58 16 31.73 Horizontal
8'-9 2.85 0.15 19 58 16 31.73 Horizontal
D' 7-7' 2.85 0.15 19 58 16 29.83 Horizontal
7'-8 2.85 0.15 19 58 16 29.83 Horizontal
8-8' 2.85 0.15 19 58 16 29.83 Horizontal
D 7-7' 2.85 0.15 19 58 16 31.73 Horizontal
7'-8 2.85 0.15 19 58 16 31.73 Horizontal
8-8' 2.85 0.15 19 58 16 31.73 Horizontal
8'-9 2.85 0.15 19 58 16 31.73 Horizontal
C 7-7' 2.85 0.15 19 58 16 31.73 Horizontal
7'-8 2.85 0.15 19 58 16 31.73 Horizontal
8-8' 2.85 0.15 19 58 16 31.73 Horizontal
8'-9 2.85 0.15 19 58 16 31.73 Horizontal
B 7-7' 2.85 0.15 19 58 16 31.73 Horizontal
7'-8 2.85 0.15 19 58 16 31.73 Horizontal
2109.3 m
0.0000502 m2
0.105971734 m3
8750 kg/m3
927.25 kg
Penyaluran 
(cm)
Jarak
Jumlah 
batang
L/5 
(cm) P total (m) Ket.as point Bentang
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dengan pengecoran topping pelat precast dan balok. 
Dengan begitu dilakukan perhitungan volume bekisting, 
pembesian dan pengecoran. 
Volume bekisting : 
Diambil contoh pada area (1) untuk as (F-E’:2-3) 
Panjang (p)  = 2,7 m 
Lebar (l)  = 1,78 m 
Panjang dan lebar dihitung dari tepi balok. 
Luas = p x l 
  = 2,7 x 1,78  
= 4,81 m² 
Volume pembesian : 
Panjang (p)  = 2,7 m 
Lebar (l)  = 1,78 m 
Bj besi  = 8750 kg/m³ 
Pembesian 2 layer : 
Kebutuhan arah (p)  = ቀ ௉
௝௔௥௔௞
ቁ ݔ ݈ ݔ 2 
    = ቀଶ,଻
଴,ଶ
ቁ ݔ 1,78 ݔ 2 
    = 48,06 m   
Luasan D8  = 3,14 x 0,4²  
= 0,0000502  m² 
Volume D8  = 48,06 x 0,0000502  
= 0,00241  m³ 
Berat D8   = 0,00241 x 8750  
= 21,087 kg 
Luasan D10  = 3,14 x 0,5²    
= 0,0000785  m² 
Volume D8  = 48,06 x 0,0000785  
= 0,00377 m³ 
Berat D10  = 0,00241 x 8750  
= 33,0112  kg 
Volume beton : 
Diambil contoh pada area (1) untuk as (F-E’:2-3) 
Panjang (p)  = 2,7 m 
Lebar (l)  = 1,78 m 
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Tebal plat (tp) = 0,12 m 
Panjang dan lebar dihitung dari tepi balok. 
Luas = p x l x tp 
  = 2,7 x 1,78 x 0,12  
= 0,576 m³ 
Rekapitulasi dapat dilihat pada tabel 4.15 ; 4.16 dan 4.17 
Tabel 4.15 Rekapitulasi volume bekisting 
 
Dari tabel 4.15 didapatkan volume total untuk pekerjaan 
bekisting pada area khusus adalah 19,30 m² 
Tabel 4.16 Rekapitulasi volume pembesian 
 
Dari tabel 4.16 didapatkan volume total untuk pekerjaan 
Pembesian pada area khusus adalah 84,84 kg untuk besi ukuran 
D8 dan 132,57 kg untuk besi ukuran D10. 
  
P L
1 2.7 1.78 4.81 m²
2 1.95 1 1.95 m²
1.75 1 1.75 m²
3 1.95 1.26 2.46 m²
1.75 1.26 2.21 m²
1.7 1.26 2.14 m²
4 2.85 0.7 2.00 m²
5 2.85 0.7 2.00 m²
19.30 m² Volume Total
Dimensi (m) SatuanAre
a
Luas
Bekisting
Area P L D8 - 200 D10-200 Satuan
a b c d e
3 1.95 1.26 24.57 24.57
1.75 1.26 22.05 22.05
1.7 1.26 21.42 21.42
4 2.85 0.7 19.95 19.95
5 2.85 0.7 19.95 19.95
193.00 193.00 m
0.0000502 0.0000785 m²
0.00970 0.01515 m³
8750 8750 kg/m³
84.84 132.57 kg
Pembesian
Berat Total
Luasan (D8) dan (D10)
Total
Volume
BJ besi
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Tabel 4.17 Rekapitulasi volume beton 
 
Dari tabel 4.17 didapatkan volume total untuk pekerjaan beton 
pada area khusus adalah 2,316 m³. 
4.3.4 Perhitungan Waktu Pelaksanaan 
Perhitungan waktu pelaksanaan dihitung dari pekerjaan mulai 
dari penurunan/langsir komponen plat pracetak, kemudian 
pemasangan plat pracetak pada lokasi lantai yang direncanakan, 
sampai dengan proses pengecoran topping. Perhitungan ini 
mengacu pada HSPK 2015 kota Surabaya dan RSNI tata cara 
perhitungan harga satuan pekerjaan beton pracetak untuk 
konstruksi bangunan gedung. Perhitungan waktu pelaksanaan 
dapat dilihat pada perhitungan sebagai berikut : 
1. Langsir 1 bh komponen plat pracetak 
(koefisien pekerjaa berdasarkan SNI tata cara perhitungan 
harga satuan pekerjaan beton pracetak  untuk konstruksi 
bangunan gedung) 
Koefisien tenaga kerja meliputi : 
Operator Tc (OP)   = 0,019 OH 
Pembantu operator TC (Po) = 0,019 OH 
Tukang batu (Tb)   = 0,038 OH 
Pekerja (P)    = 0,019 OH 
 
Produktifitas tenaga kerja 1 grup (unit/hari) 
Diasumsikan dalam pemasangan yang paling berpengaruh 
adalah pekerja, sehingga produktivitas yang bisa 
Area P L Tebal (m) Volume (m3)
a b c d b*c*d
1 2.7 1.78 0.12 0.57672
2 1.95 1 0.12 0.234
1.75 1 0.12 0.21
3 1.95 1.26 0.12 0.29484
1.75 1.26 0.12 0.2646
1.7 1.26 0.12 0.25704
4 2.85 0.7 0.12 0.2394
5 2.85 0.7 0.12 0.2394
2.316
Volume Beton
Total (m³)
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dikerjakan untuk langsir komponen plat pracetak dengan 1 
grup dalam 1 hari adalah : 
ቀ ଵ
୩୭ୣ୤ ୮ୣ୩ୣ୰୨ୟ
ቁ x1 hari  = ቀ ଵ
଴,଴ଵଽ
ቁ x1 hari 
     = 52,63unit/hari 
     ≈ 53  unit/hari 
Sumber daya grup yang dibutuhkan dalam 1 hari : 
(berdasarkan ketentuan SNI) 
Operator TC (OP)  = (koef OP/koef P) 
     = (0,019/0,019)  
     = 1 orang 
Pembantu operator TC (Po) = (koef Po/koef P) 
     = (0,019/0,019)  
     = 1 orang 
Tukang batu (Tb)   = (koef Tb/koef P) 
     = (0,038/0,019) 
     = 2 orang 
Pekerja (P)   = (koef P/koef P) 
     = (0,019/0,019)  
     = 1 orang 
Sehingga tenaga kerja yang dibutuhkan untuk langsir 
1 buah komponen pelat adalah : 
Operator Tc (OP)   = 1 orang 
Pembantu operator TC (Po) = 1 orang 
Tukang batu (Tb)   = 2 orang 
Pekerja (P)   = 1 orang 
Plat precast yang dibutuhkan dalam 1 lantai adalah 
115 unit. 
Waktu yang dibutuhkan untuk langsir plat precast dari 
truk pengangkut ke area dropping material adalah : 
Durasi = 
୴୭୪୳୫ୣ ୮ୣ୩ୣ୰୨ୟୟ୬
୮୰୭ୢ୳୩୲୧୴୧୲ୟୱ ୮ୣ୰ ୦ୟ୰୧ ୶ ୲ୣ୬ୟ୥ୟ ୩ୣ୰୨ୟ
 
  =
ଵଵହ
ହଷ ୳୬୧୲/୦ୟ୰୧ ୶ ଵ୮ୣ୩ୣ୰୨ୟ 
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= 2,16 hari  
  ≈ 2  hari 
Sehingga waktu yang dibutuhkan untuk langsir plat 
pracetak dalam 1 lantai dengan menggunakan 1 grup 
tenaga kerja membutuhkan waktu 2 hari. Dengan 
syarat material yang datang ke lokasi proyek adalah 
53 unit plat precast. 
2. Ereksi 1 buah komponen plat pracetak 
(koefisien pekerjaa berdasarkan SNI tata cara perhitungan 
harga satuan pekerjaan beton pracetak untuk konstruksi 
bangunan gedung) 
Koefisien tenaga kerja meliputi : 
Operator Tc (OP)   = 0,067 OH 
Pembantu operator TC (Po) = 0,067 OH 
Mandor (M)   = 0,067 OH 
Kepala tukang (Kt)   = 0,067 OH 
Tukang ereksi (Te)   = 0,134 OH 
Tukang batu (Tb)   = 0,067 OH 
Pekerja (P)    = 0,067 OH 
Diasumsikan dalam pemasangan yang paling berpengaruh 
adalah pekerja, sehingga produktivitas yang bisa 
dikerjakan untuk ereksi plat pracetak dengan 1 grup dalam 
1 hari adalah: 
ቀ ଵ
୩୭ୣ୤ ୮ୣ୩ୣ୰୨ୟ
ቁ x1 hari  = ቀ ଵ
଴,଴଺଻
ቁ x1 hari 
     = 14,925 unit/hari 
    ≈ 15 unit/hari 
Sumber daya grup yang dibutuhkan dalam 1 hari : 
(berdasarkan ketentuan SNI) 
Operator TC (Op)    = (koef OP/koef P) 
     = (0,067/0,067)  
= 1 orang 
Pembantu operator TC (Po) = (koef Po/koef P) 
     = (0,067/0,067)  
= 1 orang 
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Mandor (M)   = (koef M/koef P) 
     = (0,067/0,067) 
   = 1 orang 
Kepala tukang (Kt)   = (koef Kt/Koef P) 
     = (0,067/0,067)  
= 1 orang 
Tukang ereksi (Te)   = (koef Te/koef P) 
     = (0,134/0,067)  
= 2 orang 
Tukang batu (Tb)   = (koef Tb/koef P) 
     = (0,067/0,067)  
= 2 orang 
Pekerja (P)    = (koef P/koef P) 
     = (0,067/0,067)  
     = 1 orang 
Sehingga tenaga kerja yang dibutuhkan untuk ereksi 
komponen pelat pracetak adalah : 
Operator Tc (OP)   = 1 orang 
Pembantu operator TC (Po) = 1 orang 
Mandor (M)   = 1 orang 
Kepala tukang (Kt)   = 1 orang 
Tukang ereksi (Te)  = 2 orang 
Tukang batu (Tb)   = 1 orang 
Pekerja (P)    = 1 orang 
Plat precast yang dibutuhkan dalam 1 lantai adalah 115 
unit. 
Waktu yang dibutuhkan untuk ereksi atau pemasangan plat 
precast adalah : 
Durasi = 
୴୭୪୳୫ୣ ୮ୣ୩ୣ୰୨ୟୟ୬
୮୰୭ୢ୳୩୲୧୴୧୲ୟୱ ୮ୣ୰ ୦ୟ୰୧
 
  = 
ଵଵହ
ଵହ୳୬୧୲/୦ୟ୰୧ ୶ ଵ ୮ୣ୩ୣ୰୨ୟ 
  
= 7,67 hari  
  ≈ 8 hari 
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Sehingga waktu yang dibutuhkan untuk ereksi/memasang 
plat pracetak dalam 1 lantai dengan menggunakan 1 grup 
tenaga kerja membutuhkan waktu 8 hari. 
3. Pemasangan bekisting plywood (area khusus) 
(Koefisien pekerjaa berdasarkan HSPK 2015 kota 
Surabaya) 
Koefisien tenaga kerja meliputi : 
Mandor (M)   = 0,0330 OH 
Kepala tukang (Kt)   = 0,0330 OH 
Tukang Kayu (Tk)   = 0,330 OH 
Pekerja (P)    = 0,66 OH 
Diasumsikan dalam pemasangan yang paling berpengaruh 
adalah tukang kayu, sehingga produktivitas yang bisa 
dikerjakan untuk 1 grup dalam 1 hari adalah: 
ቀ ଵ
௞௢௘௙ ௣௘௞௘௥௝௔
ቁ ݔ1 ℎܽݎ݅  = ቀ ଵ
଴,଺଺
ቁ ݔ1 ℎܽݎ݅ 
     = 3.030 m²/hari 
Sumber daya grup yang dibutuhkan dalam 1 hari : 
(berdasarkan HSPK 2015 kota Surabaya) 
Mandor (M)   = (koef M/koef Tk) 
     = (0,0330/0,66)  
= 0,05 orang 
Kepala tukang (Kt)   = (koef Kt/Koef Tk) 
     = (0,0330/0,66) 
  = 0,05 orang 
Tukang Kayu (Tk)   = (koef Tk/koef Tk) 
     = (0,330/0,66)   
= 0.5 orang 
Pekerja (P)    = (koef P/koef Tk) 
     = (0,66/0,66)  
     = 1 orang 
Jadi untuk 1 grup kerja untuk pekerjaan bekising adalah 
Mandor (M)   = 0,05 orang  
     ≈ 1 orang 
Kepala tukang (Kt)   = 0,05 orang   
≈ 1 orang 
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Tukang Kayu (Tk)   = 0,5 orang  
≈ 10 orang  
Pekerja (P)    = 1 orang  
≈ 20 orang 
Jadi untuk satu grup kerja dengan 0.05 mandor dengan 1 
pekerja mampu memproduksi 3.030 m²/hari.  
 
Sedangkan untuk grup kerja dengan 1 mandor dengan 20 
pekerja mampu memproduksi : 
3.030 m²/hari x 20 pekerja = 60,6 m²/hari 
Volume bekisting area khusus dalam 1 lantai = 19,30 m². 
Waktu yang dibutuhkan untuk pemasangan bekisting 
untuk area khusu adalah : 
Durasi = 
୴୭୪୳୫ୣ ୮ୣ୩ୣ୰୨ୟୟ୬
୮୰୭ୢ୳୩୲୧୴୧୲ୟୱ ୮ୣ୰ ୦ୟ୰୧
 
  = 
ଵଽ.ଷ଴
ଷ.଴ଷ଴୫² ୮ୣ୰ ୦ୟ୰୧ ୶ ଶ଴ ୮ୣ୩ୣ୰୨ୟ 
  
= 0.32 hari  
  ≈ 1 hari 
Sehingga waktu yang dibutuhkan untuk pemasangan 
bekisting pada area khusus dalam 1 lantai dengan 
menggunakan 1 grup tenaga kerja membutuhkan waktu 1 
hari. 
4. Pekerjaan Pembesian (topping dan area khusus) 
(koefisien pekerjaa berdasarkan HSPK 2015 kota 
Surabaya) 
Koefisien tenaga kerja meliputi : 
Mandor (M)   = 0,0004 OH 
Kepala tukang (Kt)   = 0,0007 OH 
Tukang Besi (Tbs)   = 0,007 OH 
Pekerja (P)    = 0,007 OH 
Diasumsikan dalam pemasangan yang paling berpengaruh 
adalah tukang besi, sehingga produktivitas yang bisa 
dikerjakan untuk pekerjaan pengecoran dengan 1 grup 
dalam 1 hari adalah: 
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ቀ ଵ
௞௢௘௙ ௣௘௞௘௥௝௔
ቁ ݔ1 ℎܽݎ݅  = ቀ ଵ
଴,଴଴଻
ቁ ݔ1 ℎܽݎ݅ 
     = 142,857 m³/hari 
Sumber daya grup yang dibutuhkan dalam 1 hari : 
(berdasarkan HSPK 2015 kota Surabaya) 
Mandor (M)   = (koef M/koef Tbs) 
     = (0,0004/0,007)  
     = 0,6 orang 
Kepala tukang (Kt)   = (koef Kt/Koef Tbs) 
     = (0,0007/0,007)  
     = 0,10 orang 
Tukang Batu (Tbt)   = (koef Tk/koef Tbs) 
     = (0,007/0,007) 
  = 1 orang 
Pekerja (P)    = (koef P/koef Tbs) 
     = (0,007/0,007) 
  = 1 orang 
Jadi untuk 1 grup kerja untuk pekerjaan pengecoran adalah 
Mandor (M)   = 0,6 orang   
≈ 1 orang 
Kepala tukang (Kt)   = 0,10 orang   
≈ 2 orang 
Tukang Kayu (Tk)   = 1 orang  
≈ 17 orang 
Pekerja (P)    = 1 orang  
≈ 17 orang 
Jadi untuk satu grup kerja dengan 0.06 mandor dengan 1 
pekerja mampu memproduksi 142,857 kg/hari.  
 
Sedangkan untuk grup kerja dengan 1 mandor dengan 17 
pekerja mampu memproduksi 
142,857 kg/hari x 17 pekerja = 2428,571 kg/hari 
Volume besi untuk topping dan area khusus dalam 1 lantai 
= 2077,33 kg. 
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Waktu yang dibutuhkan untuk pemasangan bekisting 
untuk area khusu adalah : 
Durasi = 
୴୭୪୳୫ୣ ୮ୣ୩ୣ୰୨ୟୟ୬
୮୰୭ୢ୳୩୲୧୴୧୲ୟୱ ୮ୣ୰ ୦ୟ୰୧
 
  =
ଶ଴଻଻,ଷଷ ୩୥
ଵସଶ,଼ହ଻ ୩୥ ୮ୣ୰ ୦ୟ୰୧ ୶ ଵ଼ ୮ୣ୩ୣ୰୨ୟ 
  
= 0.86 hari  
  ≈ 1 hari 
Sehingga waktu yang dibutuhkan untuk pekerjaan 
pembesian topping dan area khusus dalam 1 lantai dengan 
menggunakan 1 grup tenaga kerja membutuhkan waktu 1 
hari. 
5. Pekerjaan Pengecoran beton ready mix f’c = 25 Mpa 
(topping dan area khusus) 
(koefisien pekerjaa berdasarkan HSPK 2015 kota 
Surabaya) 
Koefisien tenaga kerja meliputi : 
Mandor (M)   = 0,0830OH 
Kepala tukang (Kt)   = 0,0280 OH 
Tukang Beton (Tbt)  = 0,275 OH 
Pekerja (P)    = 1,65 OH 
Diasumsikan dalam pemasangan yang paling berpengaruh 
adalah tukang batu, sehingga produktivitas yang bisa 
dikerjakan untuk pekerjaan pengecoran dengan 1 grup 
dalam 1 hari adalah: 
ቀ ଵ
௞௢௘௙ ௣௘௞௘௥௝௔
ቁ ݔ1 ℎܽݎ݅  = ቀ ଵ
଴,ଶ଻ହ
ቁ ݔ1 ℎܽݎ݅ 
     = 3.64 m³/hari 
Sumber daya grup yang dibutuhkan dalam 1 hari : 
(berdasarkan HSPK 2015 kota Surabaya) 
Mandor (M)   = (koef M/koef Tbt) 
     = (0,0830/0,275) 
  = 0,3 orang 
Kepala tukang (Kt)   = (koef Kt/Koef Tbt) 
     = (0,0830/0,275)  
     = 0,1 orang 
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Tukang Batu (Tbt)   = (koef Tk/koef Tbt) 
     = (0,275/0,275)  
= 1 orang 
Pekerja (P)    = (koef P/koef Tbt) 
     = (0,165/0,275)  
= 6 orang 
Jadi untuk 1 grup kerja untuk pekerjaan pengecoran adalah 
Mandor (M)   = 0.3 orang  
     ≈ 1 orang 
Kepala tukang (Kt)   = 0.1 orang   
≈ 1 orang 
Tukang Kayu (Tk)   = 1 orang  
≈ 3 orang  
Pekerja (P)    = 6 orang  
≈ 18 orang 
Jadi untuk satu grup kerja dengan 0.3 mandor dengan 6 
pekerja mampu memproduksi 3.64 m³/hari.  
 
Sedangkan untuk grup kerja dengan 1 mandor dengan 18 
pekerja mampu memproduksi : 
 3.64 m³/hari x 18 pekerja = 65,45 m³/hari 
Volume beton untuk topping dan area khusus dalam 1 
lantai = 22,167m³. 
Waktu yang dibutuhkan untuk pemasangan bekisting 
untuk area khusu adalah : 
Durasi = 
୴୭୪୳୫ୣ ୮ୣ୩ୣ୰୨ୟୟ୬
୮୰୭ୢ୳୩୲୧୴୧୲ୟୱ ୮ୣ୰ ୦ୟ୰୧
 
  = 
ଶଶ,ଵ଺଻
ଷ.଺ସ୫³ ୮ୣ୰ ୦ୟ୰୧ ୶ ଵ଼ ୮ୣ୩ୣ୰୨ୟ 
  
= 0.34 hari  
  ≈ 1 hari 
Sehingga waktu yang dibutuhkan untuk pengecoran 
topping dan area khusus dalam 1 lantai dengan 
menggunakan 1 grup tenaga kerja membutuhkan waktu 1 
hari.  
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Perhitungan durasi pengerjaan untuk pekerjaan plat 
precast untuk 1 lantai kemudian direkap dalam tabel. Hasil 
rekapitulasi durasi pekerjaan plat lantai dengan menggunakan 
precast dapat dilihat pada tabel 4.18 sebagai berikut : 
Tabel 4.18 Rekapitulasi durasi pekerjaan plat lantai 
menggunakan plat precast 
 
4.3.5 Perhitungan Biaya Pekerjaan 
Tahap lanjutan pada proses setelah perhitungan durasi 
pekerjaan adalah perhitungan biaya pekerjaan plat lantai 
precast. Perhitungan biaya meliputi pekerjaan yang sudah 
dijelaskan pada sub bab sebelumnya. Perhitungan biaya 
berdasarkan HSPK 2015 kota Surabaya. Rincian harga tenaga 
kerja kota Surabaya dapat dilihat pada tabel 4.19.  
Tabel 4.19 Daftar harga tenaga kerja 
 
No Jenis Pekerjaan Volume Satuan Durasi (hari)
Op Po M Kt Te T P
a b c d e f g h i k l m=k/j
1
Langsir komponen plat 
pracetak 1 1 - - - 2 1 115 unit 2
2
Ereksi komponen plat 
pracetak 1 1 1 1 2 1 1 115 unit 7
3
Pekerjaan pembesian 
plat (topping + area 
khusus) - - 1 2 - 17 17 2077.33 kg 0.86
4
Pekerjaan bekisting plat 
(area khusus) - - 1 1 - 10 20 19.30 m² 0.32
5 Pekerjaan pengecoran - - 1 1 - 3 18 22.167 m³ 0.32
10
Kebutuhan Tenaga Kerja
Total Durasi
No Tenaga / Bahan Harga Satuan Satuan
1 pekerja 99000 OH
2 tukang 105000 OH
3 kepala tukang 110000 OH
4 mandor 120000 OH
5 operator 120000 OH
6 pembantu operator 110000 OH
Daftar Harga
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Rincian harga tenaga pada tabel 4.19 nantinya akan digunakan 
untuk menghitung analisa harga satuan untuk pekerjaan half 
slab precast. Sedangkan rincian biaya sewa alat tower crane 
dapat dilihat pada tabel 4.20 sebagai berikut : 
Tabel 4.20 Rincian biaya sewa tower crane 
 
Setelah didapatkan data biaya tenaga kerja dan alat yang 
digunakan untuk pekerjaan plat lantai kemudian melakukan 
perhitungan analisa harga satuan item pekerjaan dengan 
mengacu pada harga HSPK 2015 kota Surabaya. Analisa harga 
satuan untuk item pekerjaan yang sudah direncanakan dapat 
dilihat pada tabel 4.21. 
Tabel 4.21 Analisa harga satuan pekerjaan 
 
No Tower Crane Harga 
1 biaya pondasi + angkur 100000000
2 biaya sewa TC 80000000
3 Biaya erection dan dismantling 80000000
4 biaya mobilisasi + demobilisasi 80000000
5 biaya listrik kerja 30000000
6 biaya asuransi alat 2000000
7 biaya perjanjian disnaker 1000000
8 biaya/bulan 373000000
Biaya per hari = biaya per bulan/30 hari 12433333
Daftar Harga
No Jenis Pekerjaan Satuan Koef. Harga Satuan 
(Rp)
Jumlah 
harga (Rp)
1 Ereksi 1 bh komponen plat pracetak
Sewa crane Unit/hr 0.067 12433333 833033
Solar Ltr 6.676 6450 43060.2
Sewa pipe support Bh/hr 1.1 3500 3850
Operator crane OH 0.067 120000 8040
Pembantu operator crane OH 0.067 110000 7370
Pekerja OH 0.067 99000 6633
Tukang batu OH 0.067 105000 7035
Tukang ereksi OH 0.134 105000 14070
Kepala tukang OH 0.067 110000 7370
Mandor OH 0.067 120000 8040
938502
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Tabel 4.21 Lanjutan 
 
No Jenis Pekerjaan Satuan Koef. Harga Satuan (Rp)
Jumlah 
harga (Rp)
2 Langsir 1 bh komponen plat pracetak
Sewa crane Unit/hr 0.019 12433333 236233
Solar Ltr 1.897 6450 12235.65
Operator crane OH 0.019 120000 2280
Pembantu operator crane OH 0.019 110000 2090
Tukang batu OH 0.038 105000 3990
Pekerja OH 0.019 99000 1881
258710
3 pekerjaan pembesian
Material :
Besi beton kg 1.050   12000 12,600          
Kawat beton kg 0.015   23000 345              
mandor OH 0.0004 120000 48.000          
kepala tukang OH 0.0007 110000 77.000          
tukang OH 0.007   105000 735.000        
pembatu tukang OH 0.007 99000 693.000        
14,498        
4 Pekerjaan bekisting lantai
Material :
paku triplek/eternit kg 0.400   22000 8,800            
plywood lembar 0.350   93000 32,550          
kayu kamper balok 4/6 5/7 m3 0.015   6400000 96,000          
kayu meranti m3 0.040   3200000 128,000        
miyak bekisting liter 0.200   28300 5,660            
mandor OH 0.0330 120000 3,960            
kepala tukang OH 0.0330 110000 3,630            
tukang OH 0.330   105000 34,650          
pembatu tukang OH 0.66 99000 65,340          
378,590      
5 Beton ready mix Fc'= 25 Mpa
Material :
Beton ready mix Fc'= 25 Mpa m3 1.040   700000 728,000        
Material Bantu Ls 1.000   15000 15,000          
 - Curing Compound Ltr 0.067  
 - Bonding Agent Ltr 0.075  
 - Plasticiser/Additive Ltr 0.175  
mandor OH 0.0830 120000 9,960            
kepala tukang OH 0.0280 110000 3,080            
pembantu tukang OH 0.275   105000 28,875          
pembantu tukang OH 1.650   105000 173,250        
958,165      
84 
 
 
 
 
Analisa harga satuan yang ada pada tabel 4.21 digunakan untuk 
menghitung biaya pelaksanaan untuk pekerjaan plat lantai 
alternatif dengan menggunakan half slab precast. 
4.3.6 Analisi Biaya dan Nilai 
Pada tahap ini merupakan dengan membuat tabel analisis fungsi 
pekerjaan plat lantai dari mulai desain awal dan desain altenatif 
yang direncanakan. Analisis yang dibuat nantinya akan juga 
memberikan informasi tentang perbandingan antara desain awal 
dan alternatif yang diusulkan. Dari fungsi  dan informasi 
tersebut nantinya akan dibandingkan antara nilai cost dan 
worth. Nilai cost dan worth yang dihasilkan apabila lebih dari 
1, maka bisa dibilang ada peningkatan nilai didalamnya. 
Analisa cost/worth dapat dilihat pada tabel 4.22. 
Tabel 4.22 Analisa cost dan worth 
 
Dilihat dari tabel 4.22 diatas, hasil cost/worth 1,1 atau >1. Maka 
bisa dikatakan alternatif yang diusulkan menunjukkan adanya 
suatu penghematan, walau penghematan yang dihasilkan tidak 
begitu besar. 
4.4 Tahap Pengembangan  
Tahap pengembangan merupakan tahap pengembangan hasil 
analisis dari tahap sebelumnya. Tahap ini menginput data dari 
tahapan sebelumnya yang selanjutnya diproses dengan 
melakukan perhitungan life cycle cost (LCC) . Analisa life cycle 
cost ini bertujuan untuk menganalisa pekerjaan alternatif 
berdasarkan biaya yang terjadi selama umur bangunan. Karena 
item yang dianalisis adalah pekerjaan struktur plat lantai, maka 
pada analisa ini tidak diperlukan biaya operasional, 
No Uraian Kata kerja
Fungsi 
Kata Benda Jenis Cost worth
1 Bekisting mencetak plat primer 761,930,867 11,708,760
2 Tulangan menyalurkan beban primer 321,838,022 85,783,198
3 Beton menerima beban primer 390,008,136 99,744,433
4 Plat precast menerima beban primer 1,163,341,367
1,473,777,026 1,360,577,758
1 1.1
Total
Cost/Worth
85 
 
 
 
 
penggantian, nilai sisa, serta biaya maintenance atau perawatan 
selama umur bangunan. Pada fase ini akan menampilkan besar 
biaya yang dikeluarkan alternatif desain, mulai dari biaya 
redesign, biaya pemesanan sampai dengan biaya pelaksanaan. 
Selain biaya alternatif, pada tahap ini juga akan dimunculkan 
besar biaya eksisting yang dikeluarkan untuk item pekerjaan 
plat lantai yang nantinya akan digunakan sebagai pembanding 
untuk mengetahui besar peningkatan atau penghematan biaya 
didapatkan. 
4.4.1 Biaya Awal Pekerjaan Plat Lantai  
Pada point ini akan menampilkan besaran biaya awal (initial 
cost) pekerjaan pelat lantai untuk lantai 5 sampai dengan lantai 
9. Biaya tersebut meliputi biaya bekisting, biaya pembesian, 
dan biaya pengecoran. Biaya ini didapat dari rencana anggaran 
yang dikeluarkan oleh pihak kontraktor selama proses 
pengerjaan. Analisa harga satuan pekerjaan plat lantai eksisting 
dapat dilihat pada lampiran. Perhitungan biaya pekerjaan plat 
lantai eksisting dapat dilihat pada tabel 4.23. 
Tabel 4.23 Perhitungan pekerjaan plat lantai (eksisting) 
 
No Kode Jenis Pekerjaan Sat. Volume Harga Satuan Jumlah 
a b c d e f e*f
Bekisting m² 1,255.92   121,334       152,386,173    
Pembesian kg 7,793.63   8,259           64,367,604      
Beton (F'c 25 Mpa) m³ 97.75       798000 78,001,627      
Bekisting m² 1,255.92   121,334       152,386,173    
Pembesian kg 7,793.63   8,259           64,367,604      
Beton (F'c 25 Mpa) m³ 97.75       798000 78,001,627      
Bekisting m² 1,255.92   121,334       152,386,173    
Pembesian kg 7,793.63   8,259           64,367,604      
Beton (F'c 25 Mpa) m³ 97.75       798000 78,001,627      
Bekisting m² 1,255.92   121,334       152,386,173    
Pembesian kg 7,793.63   8,259           64,367,604      
Beton (F'c 25 Mpa) m³ 97.75       798000 78,001,627      
Bekisting m² 1,255.92   121,334       152,386,173    
Pembesian kg 7,793.63   8,259           64,367,604      
Beton (F'c 25 Mpa) m³ 97.75       798000 78,001,627      
1,473,777,026 Biaya Pekerjaan Plat Lantai (Eksisting)
3 Lt. 7
4 Lt. 8
5 Lt. 9
1 Lt. 5
2 Lt. 6
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Dari tabel diatas didapatkan biaya pekerjaan plat lantai 
eksisting sebesar Rp 1.473.777.026,-. 
4.4.2 Perhitungan Biaya Half Slab Precast (Alternatif) 
Pada perhitungan biaya alternatif selain biaya pemesanan item 
dan biaya konstruksi, terdapat juga biaya redesign. Biaya 
redesign ini digunakan sebagai fee yang diberikan untuk 
konsultan VE. Besar fee atau biaya untuk redesign ini 
diasumsikan 10% dari besar penghematan biaya konstruksi 
item pekerjaan plat lantai yaitu sebesar Rp 11.319.927,-.  
Perhitungan biaya yang keluarkan untuk fee dapat dilihat pada 
tabel 4.24 
Tabel 4.24 Biaya Redesign 
 
Perhitungan biaya ini berbeda halnya dengan plat 
eksisting, karena sebagian komponen struktur dibuat dipabrik 
dan nantinya dikirim ke lokasi proyek. Biaya pemesanan half 
slab precast tiap unit dapat dilihat pada tabel 4.25 
Tabel 4.25 Biaya pemesanan half slab precast 
 
Proyek
Lokasi
Item
alterantif
No Penghematan Biaya persentase (%) Fee Redesign
a b c= a*b
1 113,199,268Rp        10 11,319,927Rp       
Fee konsultan VE
Biaya Redesign
Pembangunan Yello Hotel, Surabaya
Jl. Jemursari, Surabaya
Pekerjaan Plat Lantai (Lt. 5 s/d Lt. 9)
Half slab precast
a b c d e=c*d f g h=e*f*g
1 A 2.7 1.35 3.645 40 174,000.00Rp     25,369,200Rp       
2 B 2.85 1.35 3.8475 200 174,000.00Rp     133,893,000Rp     
3 C 5.85 1.5 8.775 5 174,000.00Rp     7,634,250Rp        
4 D 6 1.5 9 25 174,000.00Rp     39,150,000Rp       
5 E 2.85 1.45 4.1325 20 174,000.00Rp     14,381,100Rp       
6 F 2.9 1.45 4.205 280 174,000.00Rp     204,867,600Rp     
7 G 4.65 1.6 7.44 5 174,000.00Rp     6,472,800Rp        
575 431,767,950Rp     
43,176,795Rp       
474,944,745Rp  
Harga Total HSTotal Lt 5-9
Harga Half Slab 
Precast (/m2)
No Tipe Dimensi (m)
Luasan 
(m2)
Total Jumlah
PPN 10%
Total
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Setelah biaya pemesanan plat precast sudah diketahui yaitu 
sebesar Rp 474.944.745,-, maka yang perlu dihitung 
selanjutnya merupakan biaya pelaksanaan yang meliputi  
langsir, ereksi dan pemasangan ke area lantai yang akan di 
precast, pemasangan besi untuk topping, pekerjaan bekisting 
pada area khusus yang tidak di precast, dan yang terakhir 
pekerjaan pengecoran topping dengan cast in-situ. Perhitungan 
biaya tersebut kemudian dilakukan rekapitulasi yang dapat 
dilihat pada tabel 4.26 
Tabel 4.26 Biaya pekerjaan half slab precast 
 
No. Detail Pekerjaaan Volume Satuan Harga Satuan Harga
a b c d e c*e
A
1 Lantai 5 115 unit 258,710Rp      29,751,648.08Rp             
2 Lantai 6 115 unit 258,710Rp      29,751,648.08Rp             
3 Lantai 7 115 unit 258,710Rp      29,751,648.08Rp             
4 Lantai 8 115 unit 258,710Rp      29,751,648.08Rp             
5 Lantai 9 115 unit 258,710Rp      29,751,648.08Rp             
148,758,240.42Rp        
B
1 Lantai 5 115 unit 938,502Rp      107,927,676.33Rp           
2 Lantai 6 115 unit 938,502Rp      107,927,676.33Rp           
3 Lantai 7 115 unit 938,502Rp      107,927,676.33Rp           
4 Lantai 8 115 unit 938,502Rp      107,927,676.33Rp           
5 Lantai 9 115 unit 938,502Rp      107,927,676.33Rp           
539,638,381.67Rp        
C
1 Lantai 5 2077.33 kg 8,259Rp          17,156,639.59Rp             
2 Lantai 6 2077.33 kg 8,259Rp          17,156,639.59Rp             
3 Lantai 7 2077.33 kg 8,259Rp          17,156,639.59Rp             
4 Lantai 8 2077.33 kg 8,259Rp          17,156,639.59Rp             
5 Lantai 9 2077.33 kg 8,259Rp          17,156,639.59Rp             
85,783,197.94Rp          
D
1 Lantai 5 19.30 m² 121,334Rp      2,341,751.98Rp               
2 Lantai 6 19.30 m² 121,334Rp      2,341,751.98Rp               
3 Lantai 7 19.30 m² 121,334Rp      2,341,751.98Rp               
4 Lantai 8 19.30 m² 121,334Rp      2,341,751.98Rp               
5 Lantai 9 19.30 m² 121,334Rp      2,341,751.98Rp               
11,708,759.91Rp          
Jumlah Biaya 
Jumlah Biaya 
Pekerjaan Langsir Plat Precast
Pekerjaan Ereksi dan pemasangan Plat Precast
Jumlah Biaya 
Pekerjaan Pembesian Topping
Pekerjaan Bekisting (area khusus)
Jumlah Biaya 
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Tabel 2.26 Lanjutan 
 
Dari hasil yang didapatkan pada tabel diatas untuk biaya 
pelaksanaan sebesar Rp 885.633.012,-, sehingga dapat 
disimpulkan bawha life cycle cost dari altenatif pekerjaan plat 
lantai dengan menggunakan half slab precast dapat dilihat 
pada tabel 4.27 
Tabel 4.27 Analisa Life Cycle Cost 
 
Dimana pada tabel 4.27 diketahui biaya awal untuk plat 
lantai sebesar Rp 1.473.777.026,- dengan biaya alternatif yang 
diusulkan mengeluarkan biaya sebesar Rp 1.371.897.685,-. 
4.4.3 Selisih Biaya Eksisting Dengan Alternatif 
Setelah dilakukan perhitungan biaya alternatif yang dilakukan 
dengan menggunakan half slab precast maka akan 
No. Detail Pekerjaaan Volume Satuan Harga Satuan Harga
a b c d e c*e
E
1 Lantai 5 22.17 m² 899,920Rp      19,948,886.61Rp             
2 Lantai 6 22.17 m² 899,920Rp      19,948,886.61Rp             
3 Lantai 7 22.17 m² 899,920Rp      19,948,886.61Rp             
4 Lantai 8 22.17 m² 899,920Rp      19,948,886.61Rp             
5 Lantai 9 22.17 m² 899,920Rp      19,948,886.61Rp             
99,744,433.04Rp          
885,633,012.97Rp        Total Biaya Keseluruhan
Pekerjaan Pengecoran
Jumlah Biaya 
Proyek Pembangunan Yello Hotel, Surabaya
Lokasi Jl. Jemursari, Surabaya
Item Pekerjaan Plat Lantai (Lt. 5 s/d Lt. 9)
Present Value Eksisting Alternatif
biaya konstruksi 1,473,777,026Rp  1,360,577,758Rp  
biaya redesign -Rp                     11,319,927Rp      
total initial cost 1,473,777,026Rp  1,371,897,685Rp  
Replacement Cost Alternatif tidak membutuhkan 
penggantian selama usia bangunan -Rp                     -Rp                    
Operational Cost Alternatif tidak membutuhkan biaya 
operasional selama usia bangunan -Rp                     -Rp                    
Maintenance Cost Alternatif tidak membutuhkan biaya 
perawatan -Rp                     -Rp                    
Total Cost 1,473,777,026Rp  1,371,897,685Rp  
Life Cyle Cost 
Initial Cost
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dibandingkan dengan biaya eksisting yang ada sebelumnya 
untuk mengetahui berapa selisih biaya yang didapat. Apakah 
desain yang diusulkan untuk dengan menggunakan half slab 
precast pada lantai 5 sampai dengan lantai 9 dari segi biaya 
menghasilkan penghematan atau justru sebaliknnya. 
Rekapitulasi biaya dapat dilihat pada tabel 4.28 sebagai berikut. 
Tabel 4.28 Rekapitulasi biaya eksisting dengan alternatif  
 
Sehingga diketahui selisih biaya yang didapatkan antara 
pekerjaan eksisting dengan pekerjaan dengan alternatif desain 
dengan menggunakan half slab precast. Selisih penghematan 
biaya seluruhnya yang didapatkan sebesar Rp 113.199.268,- 
dengan persentase yaitu 7,68 %. Secara grafik perbandingan 
biaya eksisting dengan biaya alternatif menggunakan half slab 
precast pada pekerjaan plat lantai 5 sampai lantai 9 dapat dilihat 
pada gambar 4.6 
 
Gambar 4.6 Grafik penghematan biaya pekerjaan 
No Jenis pekerjaan Biaya Eksisting Biaya Alternatif
1 Bekisting 761,930,867Rp    11,708,760Rp      
2 Pembesian 321,838,022Rp    85,783,198Rp      
3 Beton F'c 25 390,008,136Rp    99,744,433Rp      
4 Plat Precast -Rp                    1,163,341,367Rp 
1,473,777,026Rp 1,360,577,758Rp 
Persentase 7.68%
Total
Penghematan 113,199,268Rp                                          
 Rp-
 Rp200,000,000
 Rp400,000,000
 Rp600,000,000
 Rp800,000,000
 Rp1,000,000,000
 Rp1,200,000,000
 Rp1,400,000,000
Bekisting Pembesian Beton F'c 25 Plat Precast
Biaya Eksisting Biaya Alternatif
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Sedangkan penghematan material yang didapatkan dari 
volume pekerjaan plat lantai setelah dilakukan perhitungan 
dapat dilihat pada tabel 4.29 
Tabel 4.29 Volume Plat Lantai Awal dan Alternatif 
 
Volume pekerjaan plat lantai awal merupakan volume sebelum 
dilakukan usulan desain alternatif. Sedangkan volume alternatif 
merupakan volume yang didapat dari perhitungan desain 
alternatif yang diusulkan. Volume alternatif merupakan hasil 
dari perhitungan volume pada item pekerjaan half slab precast, 
topping dan area khusus. Dimana pada pekerjaan bekisting 
untuk desain alternatif menghasilkan volume adalah sebesar 
96,50 m² dengan persentase penghematan 98,46%, dikarenakan 
untuk pengerjaan dilapangan tidak membutuhkan bekisting 
kecuali pada area khusus. Perbandingan volume awal dengan 
volume alternatif pada item pekerjaan bekisting dapat dilihat 
dalam pie chart pada gambar 4.7 
 
Gambar 4.7 Pengehematan pekerjaan bekisting 
Perhitungan pembesian untuk desain alternatif tidak 
hanya dihitung pada topping dan area khusus, akan tetapi besi 
yang digunakan untuk half slab precast juga dihitung. Sehingga 
pada pekerjaan pembesian menghasilkan volume sebesar 
Item Pekerjaan Volume Item pekerjaan Volume
Bekisting 6279.60 Bekisting 96.50 98.46%
Pembesian 38968.16 Pembesian 35852.16 8.00%
Beton 488.73 Beton 419.20 14.23%
No Awal Alternatif Persentase
98%
2%
Awal  Alternatif
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35852,16 kg dengan persentase penghematan yang didapatkan 
adalah sebesar 8%. Perbandingan volume awal dengan volume 
alternatif pada item pekerjaan pembesian dapat dilihat dalam 
pie chart pada gambar 4.8 
 
Gambar 4. 8 Pengehematan pekerjaan pembesian 
Sama halnya dengan perhitungan volume pada pekerjaan 
pembesian. Perhitungan volume beton untuk pekerjaan 
alternatif dihitung mulai komponen half slab precast, topping, 
dan juga pada area khusus. Volume yang didapatkan pada 
pekerjaan pengecoran plat alternatif adalah sebesar 419,20m³ 
dengan penghematan yang didapatkan adalah sebesar 14,23%.. 
Perbandingan volume awal dengan volume alternatif pada item 
pekerjaan pengecoran dapat dilihat dalam pie chart pada 
gambar 4.9 
 
Gambar 4.9 Pengehematan pekerjaan beton f’c 25  
52%48%
Awal  Alternatif
54%
46%
Awal  Alternatif
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4.5 Tahap Rekomendasi  
Tahap Rekomendasi merupakan tahap akhir dari proses analisis 
value engineering dengan tujuan untuk menarik kesimpulan 
hasil dari tahapan-tahapan sebelumnya. Setelah diketahui data 
dari tahapan VE tersebut maka proses selanjutnya yaitu 
menyimpulkan hasil perhitungan analisis value engineering 
dengan mengganti plat lantai dengan menggunakan metode half 
slab precast. Dalam proses sebelumnya yaitu tahap 
pengembangan dapat diketahui bahwa dari segi pelaksanaan 
biaya yang didapatkan ada penghematan biaya, walau tidak 
cukup besar yang dihasilkan. Maka dari itu pada proses 
rekomendasi ini akan melakukan suatu pertimbangan dari segi 
proses pengerjaan apakah dari desain alternatif yang 
direncanakan mempunyai banyak keuntungan atau kerugian.  
4.5.1 Desain Eksisting  
Pada desain awal untuk item pekerjaan plat lantai 5 – 9 pada 
proyek Yello Hotel, menggunakan spesifikasi sebagai berikut : 
Mutu Beton (f’c) = 25 Mpa (K-300) 
Mutu Baja (fy)  = 400 Mpa 
Tebal Plat  = 12 cm 
Diameter tulangan  = 10mm 
Proyek Yello Hotel untuk semua pekerjaan struktur plat beton 
dikerjakan sendiri oleh kontraktor dengan peralatan dan SDM 
yang dimiliki. 
4.5.2 Usulan Desain 
Pada tugas akhir terapan ini dengan menggunakan analisis 
value engineering, maka desain plat lantai beton semula yang 
dikerjakan secara cor ditempat (cast in-situ) dilakukan alternatif 
desain dengan menggunakan plat pracetak (half slab precast). 
Perubahan yang dilakukan tanpa mengurangi mutu dari 
pekerjaan eksisting yaitu dengan menggunakan mutu beton f’c 
25 Mpa ,tebal plat precast 8cm dan topping 4cm. 
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4.5.3 Dasar Pertimbangan 
Setelah dilakukan analisis value engineering, maka ada 
beberapa hal pertimbangan mengenai metode dengan 
menggunakan half slab precast ini. Latar belakang memilih 
alternatif dengan half slab precast adalah : 
1. Mutu beton precast yang baik karena dikerjakan oleh 
instansi yang ahli pada bidangnya. 
2. Biaya yang dikeluarkan bisa diminimalisir, mulai dari 
volume besi dan volume beton. Metode yang digunakan 
dengan menggunakan precast maka pekerjaan bekisting 
untuk plat lantai secara otomatis tidak diperlukan. 
3. Pelaksanaan dilapangan tidak terlalu terganggu dengan 
cuaca hujan pada saat proyek berlangsung. 
4. Waktu pengerjaan yang relatif lebih cepat, karena tidak 
perlu mengerjakan pekerjaan bekisting. 
5. Tempat pemesanan item plat lantai precast untuk tidak 
terlalu jauh dari kota lokasi proyek yang dibangun, 
sehingga mempermudah proses konstruksi. karena salah 
satu faktor value engineering yaitu ketersediaan material 
yang direncanakan harus mudah didapat serta proses 
pengangkutannya ke lokasi proyek mudah atau tidak 
mempersulit proses konstruksi. 
6. Pekerjaan pembesian yang seharusnya dikerjakan dengan 2 
lapis/layer, karena menggunakan plat precast pembesian 
hanya dipasang satu lapis/layer saja sehingga volume 
pekerjaan yang dihasilkan relatif berkurang. 
Namun dari latar belakang yang menguntungkan tersebut ada 
beberapa kendala dalam menggunakan metode plat lantai 
pracetak ini (half slab precast). 
1. Diperlukan tempat khusus untuk menaruh material plat 
pracetak, karena apabila lokasi proyek terlalu sempit maka 
material tidak dapat disimpan diarea proyek sehingga harus 
menambah biaya untuk biaya penyimpanan material. 
2. Diperlukan tempat yang lumayan luas apabila produksi plat 
precast ingin memproduksi sendiri tanpa pasan kepada 
perusaan supplier beton precast. 
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3. Proses pemesanan plat precast pada instansi yang membuat 
plat precast tersebut harus dilakukan jauh-jauh hari karena 
apabila produksi plat precast ini terlambat dalam proses 
pemesanannya maka bisa berdapak kurang baik pada 
pengejaan dilapangan. 
Pada tahap rekomendasi setelah mendapatkan hasil biaya 
pelaksanaan pekerjaan plat lantai dengan ide gagasan dengan 
menggunakan half slab precast dan suatu pertimbangan yang 
sudah dijelaskan diatas maka selanjutnya adalah membuat 
rekomendasi atas hasil analisa value engineering ini. Proses ini 
akan menampilkan data desain awal dengan data ide gagasan 
desain alternatif sampai dengan biaya pelaksanaan yang 
direncanakan. Tahap rekomendasi ini ditabelkan seperti yang 
bisa dilihat pada tabel 4.30 
Tabel 4.30 Tahap rekomendasi 
 
Dilihat pada tabel 4.30 diatas, penghematan material  
pada pekerjaan bekisting adalah sebesar 6.183,10 m², pekerjaan 
pembesian sebesar 3.116 kg dan pekerjaan beton sebesar 
Proyek : Yello Hotel, Surabaya
Lokasi : Lantai 5 s/d Lantai 9
Item Pekerjaan: Plat Lantai
Desain Awal
Plat lantai cor ditempat (cast insitu)
Mutu beton fc' 25 Mpa (K-300)
Mutu besi fy 400 Mpa (D-10)
Desain Usulan
Plat lantai half slab precast
Mutu beton fc' 25 Mpa (K-300)
Mutu besi fy 400 Mpa (D-8)
Penghematan
menggunakan desain usulan didapatkan penghematan biaya material sebesar :
bekisting 6183.10 m² persentase 98.46%
pembesian 3116.00 kg persentase 8.00%
Beton 69.54 m³ persentase 14.23%
penghematan biaya pelaksanaan plat lantai (Lt.5-Lt9)
113,199,268Rp    persentase 7.68%
Pemesanan item plat precast
1,163,341,367Rp  
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69,54m³. perhitungan penghematan itu didapat dari perhitungan 
volume awal dikurangi volume alternatif. Penghematan biaya 
pelaksanaan desain alternatif terhadap desain awal adalah 
sebesar Rp 113.199.268,-. Dari beberapa dasar pertimbangan 
diatas, proses pelaksanaan pekerjaan plat lantai dengan 
menggunakan metode half slab precast ini bisa dikatakan cukup 
efektif dalam proses pelaksanaan.  
4.6  Value Engineering Change Proposal (VECP) 
VECP merupakan proposal pengajuan biaya dengan usulan 
desain alternatif yang sudah dilakukan analisis value 
engineering. Pada proses ini kontraktor akan menyerahkan 
proposal yang berisi tentang analisis biaya, desain alternatif, 
spesifikasi serta gambar desain usulan kepada pihak pemilik 
(owner). Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya 
bahwasannya penghematan dari VECP tidak sebesar VEP, yaitu 
kemungkinan hanya mencapai sekitar 5%. Pada tugas akhir ini 
penghematan biaya dari desain usulan dengan analisa value 
engineering yang dihasilkan tidak jauh beda yaitu sebesar 
7,68%. Form pengajuan VECP  dapat dilihat pada lampiran. 
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BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
Dari analisis value engineering yang dilakukan pada item 
pekerjaan plat lantai dengan alternatif desain menggunakan half 
slab precast pada proyek pembangunan Yello Hotel Surabaya 
dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Dari hasil analisa cost/worth pada analisa value engineering 
didapatkan hasil 1,1 > 1. Berarti alternatif yang diusulkan 
menunjukkan adanya penghematan walau tidak begitu 
besar. (Lihat Bab IV, 4.3.6, hal. 84) 
2. Aplikasi value engineering pada pekerjaan plat lantai 
dengan gagasan desain alternatif menggunanakan half slab 
precast, setelah dilakukan analisis menghasilkan suatu 
biaya pelaksanaan sebagai berikut :   
a. Pemesanan plat precast sebesar Rp 474.944.745,- 
b. Pekerjaan plat precast sebesar Rp 885.633.012,- 
(Lihat Bab IV, 4.4.2, hal. 87 dan 88) 
3. Setelah dilakukan analisis, biaya pada pekerjaan plat lantai 
alternatif adalah sebesar Rp 1.163.341.367,- dengan 
penghematan biaya pelaksanaan Rp 113.119.268,- atau 
7,68% dari biaya pelaksanaan awal Rp 1.473.777.026,-.  
(Lihat pada Bab IV, 4.4.3, hal. 89) 
5.2 Saran 
Adapun saran untuk penyempurnaan penulis pada analisa value 
engineering ini adalah : 
1. Analisa value engineering pada tugas akhir ini, penulis 
hanya menggunakan satu alternatif desain yaitu dengan half 
slab precast. Maka untuk selanjutnya, penulis sarankan 
ketika melakukan  analisa value engineering sebaiknya 
menggunakan alternatif lebih dari satu. Agar memperoleh 
informasi perbandingan biaya yang lebih hemat sebagai 
dasar pertimbangan.  
(Lihat pada Bab IV, 4.2, hal. 45) 
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Lembar Revisi 
Ir. Kusumastuti, MT 
A. Metode Pelaksanaan 
Bekisting plat dan balok sistem konvensional dapat 
dikombinasi dengan penggunaan precast concrete half slab, 
dimana struktur plat dicetak lebih dahulu dengan ketebalan 
setengahnya kemudian setengahnya lagi diselesaikan dengan 
cara cor di tempat (cast in-place). Metoda ini digunakan karena 
menghemat bekisting dan menghemat penggunaan scafolding. 
Beberapa karakteristik dari beton pracetak adalah : diproduksi 
secara massal di pabrik; sistem transportasi komponen pracetak 
perlu dipikirkan untuk menghindari retak/pecah; dapat dipasang 
sesuai dengan perencanaan dengan rapi dan rapat, dengan 
beberapa pendukung yang diperlukan. Tahapan pelaksanaan 
plat lantai menggunakan half slab precast dapat dilihat pada 
gambar 1 s/d 7 sebagai berikut : 
1. Pengecoran kolom 
 
Gambar 1. Pengecoran Kolom 
 
2. Pemasangan Scaffolding 
 
Gambar 2. Pemasangan Scaffolding 
 
 
 
 
 
3. Pemasangan Bekisting Balok 
 
Gambar 3. Pemasangan Bekisting Balok 
 
4. Pemasangan Tulangan Balok 
 
Gambar 4. Pemasangan Tulangan Balok 
 
5. Pemasangan Pemasangan Plat Precast 
 
Gambar 5. Pemasangan Plat Precast 
  
 
 
 
 
 
6. Pemasangan Tulangan Topping 
 
Gambar 6. Pemasangan Tulangan Topping 
 
 
7. Pengecoran Balok dan Topping 
 
Gambar 7. Pengecoran Balok dan Topping 
(Wulfram, I. Ervianto)  
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Exhibit A 
Value Engineering Change Proposal (VECP) 
(…../……/…..) 
Nama Proyek :  Yello Hotel, Surabaya  No. VECP  : ……… 
Tanggal        : ……… 
Lokasi Proyek : Jl. Jemursaru, Surabaya No. Proyek : ………  
No. Kontrak  :……… 
Kontraktor  : PT. Tatamulia Nusantara Indah 
A. Perubahan 
Perubahan berikut harus dilakukan sesuai dengan semua 
ketentuan kontrak dan perjanjian (Spesifikasi,gambar,dll): 
1. Spesifikasi desain rencana half slab precast 
2. Gambar rencana desain half slab precast 
3. Biaya pelaksanaan 
B. Ketentuan Kontrakor 
Perubahan termasuk dibagian point A diatas akan dilakukan 
kontrak suatu penurunan harga desain awal dengan desain 
usulan sebesar Rp  113.119.268,-. Rincian harga yang 
direncanakan dalam perubahan dapat dilihat pada lampiran. 
Namun perubahan harga yang ditawarkan proposal perubahan 
rekayasa nilai (VECP) harus disetujui oleh pihak pemilik Yello 
Hotel, Surabaya dan tidak ada hal yang dilakukan sebelum 
perubahan desain tersebut telah disetujui. Apabila kegiatan 
value engineering ini tidak disetujui oleh pihak pemilik (owner) 
Yello Hotel, Surabaya, maka pihak kontraktor akan tetap 
melakukan kegiatan kerja sesuai dengan kontrak awal atau 
dengan desain awal. 
 
Pemilik Proyek    Yello Hotel, Surbaya 
 
 
PT. Dharma Prasetya Prosperindo 
Surabaya,………………….. 
C. Pelaporan Dana : 
Biaya desain awal   : Rp 1.473.777.026,- 
Biaya desain alternatif  : Rp 1.360.577.758,- 
D. Deskripsi atau ringkasan potensi dampak yang 
ditimbulkan dari usulan desain : 
Keuntungan (adventage) Kerugian (disadvantage) 
- Mutu terjamin 
- Pelaksanaan relaitf lebih 
cepat 
- ketersediaan material dari 
lokasi proyek terjangkau 
- tidak perlu pekerjaan 
bekisting dilapangan 
- volume besi dan 
pengecoran berkurang 
- perlu lokasi yang cukup 
untuk penyimpanan 
material 
- perlu dilakukan proses 
pemesanan 
 
  
E. Rekomendasi untuk mendapatkan persetujuan : 
Validasi perubahan desain Penolakan perubahan desain 
(recommended for 
approval) 
 
 
 
Construction Engineer 
 
 
 
Procurement Officer 
 
Distribusi : 
Surabaya, ……………… 
(recommended for 
approval) 
 
 
Construction Engineer 
 
 
 
Procurement Officer 
 
 
  
Value Engineering Change Proposal (VECP) 
(contractor summary submittal) 
Nama Proyek :  Yello Hotel, Surabaya  No. VECP  : ……… 
Tanggal        : ……… 
Lokasi Proyek : Jl. Jemursaru, Surabaya No. Proyek : ………  
No. Kontrak  :……… 
Kontraktor  : PT. Tatamulia Nusantara Indah 
Ringkasan perubahan : 
Membandingkan desain awal dengan desain alternatif yang 
diusulkan. 
Desain Awal : 
Mutu Beton (f’c) = 25 Mpa (K-300) 
Mutu Baja (fy) = 400 Mpa 
Diameter Tulangan  = 10 mm 
Desain Usulan : 
Mutu Beton (f’c)  = 25 Mpa (K-300)  
Mutu Baja (fy)  = 400 Mpa 
Diameter tulangan rencana (D) = 8 mm 
Tebal plat  = 120 cm 
Tebal pelat precast  = 80 mm 
Tebal topping  = 40 mm 
Tebal decking  = 20 mm 
 
 
 
 
Ringkasan Estimasi Biaya : 
A. Biaya desain awal   : Rp 1.473.777.026,- 
B. Biaya desain alternatif (redesign) : Rp      11.319.927,- 
C. Biaya Implementasi (pemesanan) : Rp 1.163.341.367,- 
D. Biaya pelaksanaan (B+C)  : Rp 1.360.577.758,- 
E. Penghematan biaya (A-D)  : Rp    113.119.268,- 
Tanggal perubahan pekerjaan hasul dikeluarkan untuk 
mendapatkan maksimal biaya perubahan. 
Surabaya,………… 
Yello Hotel, Surabaya 
 
 
 
Pemilik Proyek 
(PT. Dharma Prasetya Prosperindo) 
Diterima oleh, 
 
 
 
Kontraktor Pelaksana 
(PT. Tatamulia Nusantara Indah) 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Value Engineering Change Proposal (VECP) 
(Perhitungan Desain Half Slab Precast) 
  
Nama Proyek = Yello Hotel, Surabaya
Lokasi = Jl. Jemursari, Surabaya
Data Perencanaa tebal pelat
Dimensi Plat = b a Tebal Precast = 0.08 m
= 270 135 cm = 8 cm
= 2.7 1.35 m = 80 mm
tipe plat tersebut direncanakan dengan spesifikasi : Tebal Topping = 4 cm
mutu beton (f'c) = 25 Mpa 5.0000 = 40 mm
mutu baja (fy) = 400 MPa Decking = 2 cm
Bj Beton Bertulang = 2400 kg/m3 = 20 mm
Ln = 230 cm komposit = 12 cm
Sn = 95 cm = 120 mm
β = Ln/Sn
= 2.421 > 2 ( plat 1 arah )
Perhitungan Tulangan Angkat Plat Precast
Umur Beton = 3 hari
Koef. Beton = 0.4 (koef. Tabel 4.1.4 PBBI 19971)
f'ci = koef  x f'c
= 10
f'r = 0.7 x √f'c (kondisi beton crack )
= 2.21 Mpa
Tegangan ijin untuk pengangkatan pada saa erection dengan asumsi umur beton :
Umur Beton = 28 hari
f'r = 0.7 x √f'c (kondisi beton crack )
= 3.5 Mpa
DATA PERENCANAAN
tegangan ijin untuk pengangkatan pada saat stripping, rotating, dan storage dengan asumsu usia beton :
TIPE A
a. Kontrol Tegangan Angkat Pada Saat Stripping
Longitudinal Bending
Dengan menggunakan (two point pick up ) (PCI Design Tabel 5.2.5)
Arah X
koef = 1.2 (PCI Design Tabel 5.2.1)
w = koef  x t precast x bj beton
= 230.4 kg/m2
b/2 = 1.35 m whichever is less
15t = 1.2 m (PCI Design Tabel 5.2.5)
Z =
= 0.00128 m3 (section modulus)
Momen maksimum
Mx = 0.0107 x w x a² x b
= 24.262 kgm
ft = fb
fb = Mx / Z
= 18954.729 kg/m2
Check
fb = 0.18954729 Mpa < 2.214 Mpa OKE
# Momen tambahan akibat sudut pengangkatan (Arah X)
(PCI DesignTabel 5.2.7)
Sudut (θ) F
60 1.16
68 1.10
75 1.04
Sudut (θ) 68 derajat
F 1.10
posisi titik angkat plat arah (x) 
perhitungan untuk momen saat eksentris
1'' = 0.025 m
yc = yt + 3'' 3'' = 0.076 m
= t/2 + 3" tan 68 = 2.475
= 0.1162 m
My = P yc
tanθ
= (w.a.b) yc
tanθ
Hasil 
Interpolasi
2
26
1 xdax
2)15(
6
1
xdtx
= 39.429 kgm
My total = 63.691 kgm
ft = My total
Z
= 49758.293 kgm/m2
Check
ft = 0.498 Mpa < f maks (3 hari)
ft = 0.498 Mpa < 2.214 Mpa OKE
b. Kontrol Tegangan Angkat Pada Saat Turning
0,207a = 0.279 m 1.04 m *untuk lebar (a)
0,586a = 0.756 m
b/4 = 0.675 m
15t = 1.2 m
koef = 1 (PCI Design Tabel 5.2.1)
w = koef  x t precast x bj beton x b/4
= 129.6 kg/m
Z =
= 0.00128 m3 (section modulus )
R
L
ΣMR = 0
= RL x 0.586a - 1/2 w ((0.207a+0.586a)²-0.207a²)
RL = RR
= 85.206 kg
Ma = 1/2w x 0,207a²
= 5.060 kgm
Mb maksimum berada pada :
= RL
W
= 0.657 m
Mb = RL(RL/w-0,207a)-1/2w x (RL/w)²
= 4.199 kgm
f maks (3 hari) = 2.214 Mpa
2)15(
6
1 xdtx
fa = Ma/Z
= 3953.423 kg/m2
= 0.040 Mpa < f maks (3 hari)
= 0.040 Mpa < 2.214 Mpa
OKE
fb = Mb/Z
= 3280.080 kg/m2
= 0.033 Mpa < f maks (3 hari)
= 0.033 Mpa < 2.214 Mpa
OKE
c. Perhitungan Diameter TulanganAngker (pengangkatan)
Ø Rencana = 8 mm
Ag = 50.24 mm2
fy = 400 Mpa
w =  a x b x t precast x bj beton
= 699.84 kg (Total Load)
Sudut (θ) F (PCI Design Tabel 5.2.7)
60 1.16
68 1.10 Hasil Interpolasi
75 1.04
T = WF/2 Sling Load (PCI Design 5.2.7)
= 383.512 kg
T Stud = Ag x Fy x φ
= 1507.2 kg
T terjadi = 383.512 kg < T stud
= 383.512 kg < 1507.2 kg OKE
d. Perhitungan Kabel Angkat
beban yang bekerja pada plat lantai precast
berat sendiri = a x b x t x bj beton bertulang
= 699.8 kg (A)
stud = 1% x Berat Sendiri
= 6.998 kg (B)
total A+B = 706.8384 kg
Beban Ultimate :
w = 1.4 x berat total
= 989.57376 kg
Beban ultimate yang dipikul tiap titik angkat :
P = w/n n = 4 titik
= 247.39344 kg
Kabel untuk Pengangkatan
(tabel design aid 11.2.3 PCI Design)
kabel strand (seven wire)
diameter 5/16 = 0.3125 in 1 in = 25.4 mm
= 7.9375 mm
fpu = 250 ksi 1 ksi = 6.895 Mpa
= 1723.75 Mpa
A = 0.058 sq in² 1 sq in = 645 sqmm
= 37.41 mm²
# Gaya yang harus dipikul satu strand (satu titik angkat)
F1 Strand = A x Fpu
= 6448.55 kg
# Beban ijin untuk satu strand
F ijin = F1 strand
2
= 3224.27 kg
Check
P < F ijin
247.39 < 3224.27 OKE
Nama Proyek = Yello Hotel, Surabaya
Lokasi = Jl. Jemursari, Surabaya
Data Perencanaa tebal pelat
Dimensi Plat = P L
= 270 135 cm Tebal Precast = 8 cm
= 2.7 1.35 m = 80 mm
tipe plat tersebut direncanakan dengan spesifikasi : Tebal Topping = 4 cm
mutu beton (f'c) = 25 Mpa 5.0000 = 40 mm
mutu baja (fy) = 400 MPa Decking = 2 cm
= 20 mm
Ln = 230 cm komposit = 12 cm
Sn = 95 cm = 120 mm
β = Ln/Sn
= 2.421 > 2 ( plat 1 arah )
Data Perencanaa Struktur Sekunder
Tebal Plat = 12 cm precast komposit
Mutu Beton (fc ) = 25 MPa 0.08 0.12
Mutu Baja (fy ) = 400 MPa
φ Tulangan = 8 mm
Pembebanan Plat Lantai
Sebelum Komposit (precast)
BEBAN MATI (DL)
Berat Sendiri = tebal bj beton
= 0.08 2400 192 kg/m2
BEBAN HIDUP (LL)
Beban Pekerja = 77 kg/m2
Setelah Komposit (precast + topping)
BEBAN MATI SENDIRI (DL)
Berat Sendiri : tebal bj beton
= 0.12 2400 288 kg/m2
BEBAN MATI TAMBAHAN (SDL)
Keramik = 18 kg/m2
Spesi Keramik = 38 kg/m2
Ducting Mechanical (ME) = 19 kg/m2
Plafond = 5 kg/m2
Penggantung Plafond 10 kg/m2
Total SDL 90 kg/m2
Total DL + SDL 378 kg/m2
BEBAN HIDUP (LL)
Beban Hidup (koridor) = 154 kg/m2 *beban sudah direduksi
Beban Hidup (kamar hotel) = 115 kg/m2
Kombinasi Pembebanan Plat Lantai
SNI 03-2847 pasal 9.2.1
Q = 1.2 DL + 1.6 LL
1. Keadaan (Plat precast Belum Terpasang)
Q = 1.2 192 1.6 0
= 230.4 kg/m2 per m'
2. Keadaan (plat precast terpasang + topping belum komposit)
Q = 1.2 192 1.6 77
= 353.28 kg/m2 per m'
3. Keadaan Sesudah Komposit (plat precast + topping sudah komposit)
Q = 1.2 378 1.6 154
= 699.36 kg/m2 per m'
DATA PERENCANAAN
TIPE A
Perhit. Momen pada Plat Lantai
Mlx = 1/11 x q x Lx² ujung tak menerus tak terkekang (8.3.3)
Mly = 1/16 x q x Lx² bentang interior (lapangan) (8.3.3)
Mty = 1/9 x q x Lx² momen negatif dua bentang (8.3.3)
1. Keadaan (Plat precast Belum Terpasang)
Mlx = 0.09091 230.40 1.35 = 38.17 kgm per m'
Mly = 0.063 230.40 1.35 = 26.24 kgm per m'
Mty = 0.11111 230.40 1.35 = 46.66 kgm per m'
2. Keadaan (plat precast terpasang + topping belum komposit) Kondisi 1
Mlx = 0.09091 353.28 1.35 = 58.53 kgm per m'
Mly = 0.063 353.28 1.35 = 40.24 kgm per m'
Mty = 0.11111 353.28 1.35 = 71.54 kgm per m'
3. Keadaan Sesudah Komposit (plat precast + topping sudah komposit) Kondisi 2
Mlx = 0.09091 699.36 1.35 = 115.87 kgm per m'
Mly = 0.063 699.36 1.35 = 79.66 kgm per m'
Mty = 0.11111 699.36 1.35 = 141.62 kgm per m'
Perhit. Tulangan Plat Precast
1. Keadaan Sebelum Komposit
dy = 48 mm
dx = 56 mm
2. Keadaan Sesudah Komposit
dy = 88 mm
dx = 96 mm
*untuk mutu beton f'c  berdasarkan SNI 03-2847-2013 pasal 10.2.7.3
β1 = untuk mutu beton f'c 17-28 Mpa, harus 0,85
β1 = 0.85  ≥ 0.65
*menentukan batasan harga tulangan dengan menggunakan rasio yang disyaratkan
β1 = 0,8………(SNI 03-2847-2013 pasal 10.2.7.3)
ρb =
ρb = 0.0271
ρ max = 0.75x ρb
= 0.0203
ρ min = 1.4
fy
= 0.0035
ρ min =
= 0.00313
ρ min dipilih terbesar = 0.0035
m =
= 18.824
Ly = 230
Lx = 95
β = Ly/Lx
2.42105 > 2 ( plat 1 arah )
Tulangan pokok dan bagi direncanakan menggunakan D8
As Tulangan = 50.286 mm²




 fyfy
cf
600
600'.185,0 
fy
cf
4
'1
cf' x 0,85
fy
Nama Proyek = Yello Hotel, Surabaya
Lokasi = Jl. Jemursari, Surabaya
Perhitungan penulangan plat sebelum komposit (precast) ada beban bekerja
faktor reduksi
Tebal Precast = 8 cm φ 0.9
= 80 mm SNI 2013 (9.3.21)
Decking = 2 cm
= 20 mm
φ Tulangan = 8 mm
Tinggi Efektif dy = 48 mm
Tinggi Efektif dx = 56 mm
Mlx = 115.871 kgm per m' kondisi 2
Mly = 79.661 kgm per m' kondisi 2
Mty = 71.539 kgm per m' kondisi 1
#MOMEN LAPANGAN (X)
Mu lx = 115.871 kgm
= 0.116 tm
= 1158712.36 Nmm
Mn = Mu/φ
= 1287458.18 Nmm
Rn = Mn
b x dy
= 0.559
ρ perlu =
= 0.0014
ρ perlu < ρ min 0.0035
*maka dipakai ρ min sehingga didapatkan tulangan sebesar : 
Jarak Tulangan Pokok
As perlu = ρ x b x dy
= 168.000 mm2
Jarak Tulangan (s) = 1000/(As perlu / As tulangan)
= 299.3 mm
≈ 250 mm
check jarak tulangan D8-250
as pasang = 201.143 > 168.000 OK
#MOMEN LAPANGAN (Y)
Mu ly = 79.661 kgm
= 0.080 tm
= 796614.75 Nmm
Mn = Mu/φ
= 885127.5 Nmm
Rn = Mn
b x dy
= 0.384
ρ perlu =
= 0.0010
ρ perlu < ρ min 0.0035
*maka dipakai ρ min sehingga didapatkan tulangan sebesar : 
KONDISI 1
TIPE A





fy
Rn x m x 211
m
1





fy
Rn x m x 211
m
1
Jarak Tulangan Pokok
As perlu = ρ x b x dy
= 168.000 mm2
Jarak Tulangan (s) = 1000/(As perlu / As tulangan)
= 299.3 mm
≈ 250 mm
check jarak tulangan D8-250
as pasang = 201.143 > 168.000 OK
#MOMEN TUMPUAN (Y)
Mu ty = 71.539 kgm
= 0.072 tm
= 715392 Nmm
Mn = Mu/φ
= 794880 Nmm
Rn = Mn
b x dy
= 0.345
ρ perlu =
= 0.0009
ρ perlu < ρ min 0.0035
*maka dipakai ρ min sehingga didapatkan tulangan sebesar : 
Jarak Tulangan Pokok
As perlu = ρ x b x dy
= 168.000 mm2
Jarak Tulangan (s) = 1000/(As perlu / As tulangan)
= 299.3 mm
≈ 250 mm
check jarak tulangan D8-250
as pasang = 201.143 > 168.000 OK
Panjang Penyaluran Tulangan Plat
ldb > 8 db = 96 mm (SNI 03-2847-2013 pasal 12.5.1)
ldh > 150mm (SNI 03-2847-2013 pasal 12.5.1)
lhb =
= 160 mm
maka dipakai panjang penyaluran = 160 mm
400'
100 fyx
cf
xdb
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fy
Rn x m x 211
m
1
Nama Proyek = Yello Hotel, Surabaya
Lokasi = Jl. Jemursari, Surabaya
Perhitungan penulangan plat sesudah komposit (topping) ada beban bekerja
faktor reduksi
Tebal Plat = 12 cm φ 0.9
= 120 mm SNI 2013 (9.3.21)
Decking = 2 cm
= 20 mm
φ Tulangan = 8 mm
Tinggi Efektif dy = 88 mm
Tinggi Efektif dx = 96 mm
Mty = 141.620 kgm per m' kondisi 2
#MOMEN TUMPUAN (Y)
Mu = 141.620 kgm
= 0.142 tm
= 1416204 Nmm
Mn = Mu/φ
= 1573560 Nmm
Rn = Mn
b x dy
= 0.203
ρ perlu =
= 0.0005
ρ perlu < ρ min 0.0035
*maka dipakai ρ min sehingga didapatkan tulangan sebesar : 
Jarak Tulangan Pokok
As perlu = ρ x b x dy
= 308.000 mm2
Jarak Tulangan (s) = 1000/(As perlu / As tulangan)
= 163.3 mm
≈ 150 mm
check jarak tulangan D8-150
as pasang = 335.238 > 308.000 OK
Tulangan susut
As = 0.0018 x 420 x b x h pasal (7.12)
fy
= 226.8 mm²
Jarak Tulangan (s) = 1000/(As perlu / As tulangan)
= 221.7 mm
≈ 200 mm
check jarak tulangan D8-200
as pasang = 251.429 > 226.800 OK
Panjang Penyaluran Tulangan Plat
ldb > 8 db = 96 mm (SNI 03-2847-2013 pasal 12.5.1)
ldh > 150mm (SNI 03-2847-2013 pasal 12.5.1)
lhb =
= 160.000 mm
maka dipakai panjang penyaluran = 160 mm
KONDISI 2
TIPE A
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
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fy
Rn x m x 211
m
1
400'
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